Отчет о реализованных инвестиционных проектах, включая оценку бюджетной и социальной эффективности по каждому из проектов, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджета города Омска в 2008 году

В соответствии с постановлением Мэра города Омска от 30.06.2008 № 503-п «Об утверждении Порядка оценки бюджетной и социальной эффективности инвестиционных проектов по объектам, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджета города Омска» был произведен расчет эффективности инвестиционных проектов города Омска, реализация которых осуществлялась в 2008 году. Методика, утвержденная в соответствии с данным документом, представлена в Приложении 1.

Основные характеристики исполнения Адресной инвестиционной программы города Омска в 2008 году представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Основные характеристики реализации Адресной инвестиционной программы города Омска в 2008 году

	Показатель
	Плановые значения
	Фактические значения

	Количество инвестиционных проектов
	29*
	27*

	Общий объем финансирования, тыс. руб.
	1 717 482,2
	1 586 110,0

	Объем финансирования инвестиционных проектов из бюджета города Омска, тыс. руб.
	870931,2
	854932

	Доля финансирования инвестиционных проектов за счет субсидий и субвенций, тыс. руб.
	50,71%
	53,90%

	Средний объем инвестиций из бюджета города Омска, приходящийся на 1 инвестиционный проект, тыс. руб.
	30032,11
	31664,15


* Примечание: не включены расходы на погашение кредиторской задолженности по ранее реализуемым инвестиционным проектам.

За отчетный период были реализованы 27 инвестиционных проектов из 29 запланированных. Нереализованными остались проекты по комплексному освоению левобережной территории города Омска «Новая Чукреевка», а так же разработка проектно-сметной документации по проекту «физкультурно-оздоровительный комплекс муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 67».

В анализ не вошла статья «погашение кредиторской задолженности» в силу отнесения данного вида расходов к затратам на инвестиционные проекты, реализованные ранее.

Высокая доля субсидий и субвенций из источников, за исключением бюджета города Омска, свидетельствует об активном использовании принципов софинансирования в рамках Адресной инвестиционной программы города Омска в 2008 году.

Инвестиционные проекты, анализ которых представлен в отчете, характеризуются, в основном, социальной направленностью, однако присутствуют проекты, одним из основных результатов которых, является не только социальный эффект, но и экономия бюджетных средств.

Реконструкция здания Омского городского Совета
Таблица 2.
Расчет показателей социальной и бюджетной эффективности, а так же необходимости реализации инвестиционного проекта

	Уровень значимости
	5

	Объем инвестиций, тыс. руб.
	33 384,6

	Показатели социальной эффективности
	Показатели бюджетной эффективности

	q1, качество муниципальной услуги на текущий момент
	0,6
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	q2, качество муниципальной услуги в результате реализации инвестиционного проекта
	0,95
	

	Δ1=q2-q1
	0,35
	

	P1, обеспеченность населения услугами на текущий момент
	1
	

	P2, обеспеченность населения услугами в результате реализации инвестиционного проекта
	1
	

	Δ2=P2-P1
	0
	

	L1, раб. мест
	500
	

	L2, раб. мест
	500
	ΔE, тыс. руб. 
	130

	Δ3=(L2-L1)/L1
	0
	ΔД, тыс. руб. 
	0

	СЭ
	0,35
	БЭФ
	0,00389401

	
	Н1=СЭ+БЭФ
	0,353894
	


В 2005 был начат проект по реконструкции здания Омского городского Совета. Инициатором инвестиций выступила Администрация города Омска. Распорядитель работ - департамент строительства Администрации города Омска.

В 2005 году на реализацию проекта из местного бюджета было выделено 859,8 тыс. руб., хотя изначально предполагалось израсходовать 2 220 тыс. руб. В 2006 году было выделено 500 тыс. руб. в соответствии с планом. В 2007 году объем финансирования составил 13 849,0 тыс. руб. В 2008 год, на реконструкцию бывшего здания библиотеки имени Пушкина было выделено 18 175,8 тыс. руб.

Социальный эффект данного проекта выражается в обеспечении сохранности и эффективного использования объектов культурного наследия.
Строительство пристройки к зданию Администрации города Омска
Таблица 3.
Расчет показателей социальной и бюджетной эффективности, а так же необходимости реализации инвестиционного проекта

	Уровень значимости
	5

	Объем инвестиций, тыс. руб.
	248 942,5

	Показатели социальной эффективности
	Показатели бюджетной эффективности

	P1, обеспеченность населения услугами на текущий момент
	0,9091
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	P2, обеспеченность населения услугами в результате реализации инвестиционного проекта
	1,0000
	

	Δ1=P2-P1
	0,0909
	

	Li, раб. мест
	75
	

	Limax, раб. мест
	75
	ΔE, тыс. руб. 
	0

	Δ2=Li/Limax
	1,00000
	ΔД, тыс. руб.
	0

	СЭ=Δ1+Δ2
	1,09091
	БЭФ
	0

	
	Н2=СЭ+БЭФ
	1,09091
	


В рамках инвестиционного проекта в 2006 году было принято решение о начале строительства пристройки к зданию Администрации города Омска.

Такое решение вызвано необходимостью размещения всех служб Администрации города в одном месте.

Инициатором инвестиций выступила Администрация города Омска. Распорядитель - департамент строительства Администрации города Омска.

На сегодняшний день проект находится на третьем этапе инвестиций, в стадии строительства.

Начиная с 2006 года из местного бюджета было выделено 248 942,5 тыс. руб. Из них 104470 тыс. руб. в 2006 году, что превысило план на 58470 тыс. руб. В 2007 отклонений от плана не было, объем финансирования составил 104 000 тыс. руб. В 2008 году на проведение строительных работ из бюджета выделено 40472,5 тыс. руб.

Реконструкция здания Администрации города Омска
Таблица 4.
Расчет показателей социальной и бюджетной эффективности, а так же необходимости реализации инвестиционного проекта

	Уровень значимости
	5

	Объем инвестиций, тыс. руб.
	155 646,3

	Показатели социальной эффективности
	Показатели бюджетной эффективности

	q1, качество муниципальной услуги на текущий момент
	0,75
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	q2, качество муниципальной услуги в результате реализации инвестиционного проекта
	0,93
	

	Δ1=q2-q1
	0,18
	

	P1, обеспеченность населения услугами на текущий момент
	1
	

	P2, обеспеченность населения услугами в результате реализации инвестиционного проекта
	1
	

	Δ2=P2-P1
	0
	

	L1, раб. мест
	350
	

	L2, раб. мест
	350
	ΔE, тыс. руб.
	200

	Δ3=(L2-L1)/L1
	0
	ΔД, тыс. руб.
	0

	СЭ
	0,18
	БЭФ
	0,00128496

	
	Н1=СЭ+БЭФ
	0,1812849
	


В рамках реализации инвестиционного проекта производится реконструкция здания Администрации города Омска. Проект начат в 2005 году.

В 2005 году из местного бюджета было выделено 45 000 тыс. руб. в соответствии с планом. Вследствие высокой социальной значимости проекта, в 2006 году фактический объем финансирования превысил плановый на 54 880 тыс. руб. и составил 69 880 тыс. руб. В 2007г. отклонений от плана не наблюдалось и сумма финансирования составила 21 404,1 тыс. руб. В 2008 году на реализацию проекта было выделено 19 362,2 тыс. руб.

Инициатором инвестиций выступила Администрация города Омска. Распорядитель работ - департамент строительства Администрации города Омска. Социальный эффект проекта выражается в обеспечении сохранности и эффективного использования объектов культурного наследия.
Реконструкция магистрали общегородского значения по ул. 10 лет Октября от ул. Жукова до восточного участка объездной дороги в Центральном АО
Таблица 5.
Расчет показателей социальной и бюджетной эффективности, а так же необходимости реализации инвестиционного проекта

	Уровень значимости
	1

	Объем инвестиций, тыс. руб.
	129 786,6

	Показатели социальной эффективности
	Показатели бюджетной эффективности

	q1, качество муниципальной услуги на текущий момент
	0,62
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	q2, качество муниципальной услуги в результате реализации инвестиционного проекта
	1
	

	Δ1=q2-q1
	0,38
	

	P1, обеспеченность населения услугами на текущий момент
	1
	

	P2, обеспеченность населения услугами в результате реализации инвестиционного проекта
	1
	

	Δ2=P2-P1
	0
	

	L1, раб. мест
	15
	

	L2, раб. мест
	15
	ΔE, тыс. руб. 
	600

	Δ3=(L2-L1)/L1
	0
	ΔД, тыс. руб.
	0

	СЭ
	0,38
	БЭФ
	0,004622

	
	Н1=СЭ+БЭФ
	0,38462
	


В рамках реализации инвестиционного проекта с 2007 года производится реконструкция магистрали общегородского значения по ул. 10 лет Октября. Инициатор инвестиций - Администрация города Омска, распорядитель - департамент городского хозяйства Администрации города Омска. 

В перечень работ входит расширение проезжей части, строительство ливневой канализации, устройство остановочных карманов, установка световых опор, установка технических средств регулирования дорожного движения.

На момент начала работ, площадь проезжей части составляла 45,76 тыс.кв. м., отсутствовала ливневая канализация, покрытие проезжей части было разрушено.

Социальный и экологический эффект выражается в увеличении пропускной способности магистрали, снижении подтопления районов, прилегающих к объекту, снижении времени простоя транспорта на перекрестках и, как следствие, снижение загрязненности атмосферы.

Реконструкция магистрали общегородского значения по ул. Орджоникидзе от ул. Фрунзе до ул. 36-я Северная
Таблица 6.
Расчет показателей социальной и бюджетной эффективности, а так же необходимости реализации инвестиционного проекта

	Уровень значимости
	1

	Объем инвестиций, тыс. руб.
	108 700,6

	Показатели социальной эффективности
	Показатели бюджетной эффективности

	q1, качество муниципальной услуги на текущий момент
	0,67
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	q2, качество муниципальной услуги в результате реализации инвестиционного проекта
	1
	

	Δ1=q2-q1
	0,33
	

	P1, обеспеченность населения услугами на текущий момент
	1
	

	P2, обеспеченность населения услугами в результате реализации инвестиционного проекта
	1
	

	Δ2=P2-P1
	0
	

	L1, раб. мест
	15
	

	L2, раб. мест
	15
	ΔE, тыс. руб.
	650

	Δ3=(L2-L1)/L1
	0
	ΔД, тыс. руб.
	0

	СЭ
	0,33
	БЭФ
	0,0059797

	
	Н1=СЭ+БЭФ
	0,3359797
	


В рамках реализации инвестиционного проекта с 2008 года производится реконструкция магистрали общегородского значения по ул. Орджоникидзе. Инициатор инвестиций - Администрация города Омска, распорядитель работ - департамент городского хозяйства Администрации города Омска.
В перечень работ входит расширение проезжей части, строительство ливневой канализации, устройство остановочных карманов, установка световых опор, установка технических средств регулирования дорожного движения.

На момент начала работ, площадь проезжей части составляла 38,0 тыс. кв. м, отсутствовала ливневая канализация, покрытие проезжей части было разрушено.

Социальный и экологический эффект выражается в увеличении пропускной способности магистрали, снижении подтопления районов прилегающих к объекту, снижении времени простоя транспорта на перекрестках и, как следствие снижение загрязненности атмосферы.

Реконструкция магистрали общегородского значения по ул. 21-я Амурская от ул. 24-я Северная до ул. Завертяева с путепроводной развязкой через железнодорожные пути в Центральном административном округе города Омска
Таблица 7.
Расчет показателей социальной и бюджетной эффективности, а так же необходимости реализации инвестиционного проекта

	Уровень значимости
	3

	Объем инвестиций, тыс. руб.
	102670

	Показатели социальной эффективности
	Показатели бюджетной эффективности

	q1, качество муниципальной услуги на текущий момент
	0,83
	[image: image6.png]B3¢ c3 H1

HMC3 WBE3¢






	q2, качество муниципальной услуги в результате реализации инвестиционного проекта
	1,00
	

	Δ1=q2-q1
	0,17
	

	P1, обеспеченность населения услугами на текущий момент
	1
	

	P2, обеспеченность населения услугами в результате реализации инвестиционного проекта
	1
	

	Δ2=P2-P1
	0
	

	L1, раб. мест
	15
	

	L2, раб. мест
	15
	ΔE, тыс. руб.
	700

	Δ3=(L2-L1)/L1
	0
	ΔД, тыс. руб.
	0

	СЭ
	0,173481674
	БЭФ
	0,006817

	
	Н1=СЭ+БЭФ
	0,180299
	


В рамках реализации инвестиционного проекта в 2008 году из бюджета города Омска было выделено 7 050,0 тыс. руб. (на проектно-изыскательские работы). Инициатор инвестиций - Администрация города Омска, распорядитель - департамент строительства Администрации города Омска.
Социальный и экологический эффект выражается в снижении загрязненности атмосферы вследствие сокращения времени задержки автотранспорта на перекрестках и на железнодорожном переезде, увеличении пропускной способности дороги для прохождения автотранспорта, снижении аварийности на дорогах. Указанные мероприятия будут способствовать улучшению экологической обстановки в городе Омске.

Реконструкция путепровода по ул. Торговой на станции «Карбышево»
Таблица 8
Расчет показателей социальной и бюджетной эффективности, а так же необходимости реализации инвестиционного проекта

	Уровень значимости
	1

	Объем инвестиций, тыс. руб.
	5 869,5

	Показатели социальной эффективности
	Показатели бюджетной эффективности

	q1, качество муниципальной услуги на текущий момент
	0,68
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	q2, качество муниципальной услуги в результате реализации инвестиционного проекта
	1
	

	Δ1=q2-q1
	0,32
	

	P1, обеспеченность населения услугами на текущий момент
	1
	

	P2, обеспеченность населения услугами в результате реализации инвестиционного проекта
	1
	

	Δ2=P2-P1
	0
	

	L1, раб. мест
	160
	

	L2, раб. мест
	160
	ΔE, тыс. руб.
	300

	Δ3=(L2-L1)/L1
	0
	ΔД, тыс. руб.
	0

	СЭ
	0,32
	БЭФ
	0,05111

	
	Н1=СЭ+БЭФ
	0,37111
	


С 2007 года ведутся работы по реконструкции путепровода на станции «Карбышево». Проект необходим для снижения аварийных рисков и повышения безопасности населения города. Инициатором инвестиций выступила Администрация города Омска. Распорядителем работ - департамент строительства Администрации города Омска. 

Объект находится в ведении муниципального образования.

В 2007 году на проектно-изыскательскую работу из городского бюджета было выделено 5683 тыс. руб. В 2008 году из местного бюджета было выделено 186,5 тыс. руб.

На сегодняшний день проект находится на втором этапе инвестиций.

Проектно-изыскательские работы (обследование) на жилых домах первых массовых серий (335 ПК, «А», 1-464)

В рамках инвестиционного проекта проводятся проектно-изыскательские работы на жилых домах первых массовых серий.

Обследование проводится начиная с 2005 года.
Инициатором инвестиций является Администрация города Омска. Распорядителем - департамент строительства Администрации города Омска.

В 2005 году на проектно-изыскательские работы местный бюджет выделил 1700 тыс. руб. в соответствии с планом. В 2006 план на обследование домов сократили до 780 тыс. руб., но было выделено только 500 тыс. руб. В 2007 отклонений от плана не было, сумма финансирования составила 1 400,0 тыс. руб. В 2008 году из бюджета города Омска было выделено 700 тыс. руб.

Проектно-изыскательские работы на жилых домах направлены на создание гармоничной среды жизнедеятельности для жителей города.

Обследование и реконструкция нежилого строения, расположенного по адресу: г. Омск, микрорайон «Крутая Горка», ул. Коммунальная, д. 17А, под жилье для работников социальной сферы

Таблица 9
Расчет показателей социальной и бюджетной эффективности, а так же необходимости реализации инвестиционного проекта

	Уровень значимости
	2

	Объем инвестиций, тыс. руб.
	22 862,8

	Показатели социальной эффективности
	Показатели бюджетной эффективности

	q1, качество муниципальной услуги на текущий момент
	0,90
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	q2, качество муниципальной услуги в результате реализации инвестиционного проекта
	1
	

	Δ1=q2-q1
	0,1
	

	P1, обеспеченность населения услугами на текущий момент
	0,64
	

	P2, обеспеченность населения услугами в результате реализации инвестиционного проекта
	1
	

	Δ2=P2-P1
	0,36
	

	L1, раб. мест
	30
	

	L2, раб. мест
	60
	ΔE, тыс. руб.
	0

	Δ3=(L2-L1)/L1
	1
	ΔД, тыс. руб.
	0

	СЭ
	1,46
	БЭФ
	0

	
	Н1=СЭ+БЭФ
	1,46
	


Проект реализуется с целью создания работникам бюджетной сферы условий благоприятных для проживания, повышения социального статуса работников бюджетной сферы. 

В 2006 году на проведение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ из местного бюджета было выделено 500 тыс. руб. В 2007 году бюджет города выделил 22362,3 тыс. руб. на реализацию проекта, в 2008 году – 0,5 тыс. руб.
Инициатором инвестиций выступила Администрация города Омска, распорядителем работ - департамент строительства Администрации города Омска.

На сегодняшний день проект завершен, объект введен в эксплуатацию.

Строительство газопроводов высокого и среднего давления по ул. Профинтерна, ул. Торговая, ул. Чухновского, ул. Карпинского, ул. Ялтинская, ул. Горская в Кировском административном округе города Омска
Таблица 10.
Расчет показателей социальной и бюджетной эффективности, а так же необходимости реализации инвестиционного проекта

	Уровень значимости
	3

	Объем инвестиций, тыс. руб.
	3 622,1

	Показатели социальной эффективности
	Показатели бюджетной эффективности

	P1, обеспеченность населения услугами на текущий момент
	0,7500
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	P2, обеспеченность населения услугами в результате реализации инвестиционного проекта
	0,9909
	

	Δ1=P2-P1
	0,2409
	

	Li, раб. мест
	12
	

	Limax, раб. мест
	150
	ΔE, тыс. руб.
	0

	Δ2=Li/Limax
	0,08000
	ΔД, тыс. руб.
	0

	СЭ=Δ1+Δ2
	0,32091
	БЭФ
	0

	
	Н2=СЭ+БЭФ
	0,32091
	


В целях повышения комфортности проживания населения и качества предоставляемых коммунальных услуг населения, в рамках инвестиционного проекта с 2007 года проводились проектно-изыскательские работы.

На сегодняшний день полностью разработана проектно-сметная документация, проект находится на втором этапе инвестиций. 

Инициатор инвестиций - Администрация города Омска. Распорядитель работ - департамент строительства Администрации города Омска.

В 2007 году из городского бюджета было выделено 209,6 тыс. руб. из запланированных 209, 7 тыс. руб., в 2008 году – 3 412,5 тыс. руб.

Строительство инженерных сетей к индивидуальным жилым домам по ул. 21-я Амурская - ул. Завертяева
Таблица 11.
Расчет показателей социальной и бюджетной эффективности, а так же необходимости реализации инвестиционного проекта

	Уровень значимости
	1

	Объем инвестиций, тыс. руб.
	45676,2

	Показатели социальной эффективности
	Показатели бюджетной эффективности

	P1, обеспеченность населения услугами на текущий момент
	0,8583
	[image: image10.png]1.2

1
0.8
0.6
04
0.2

0

0,00285

1,0166

0,00285
7z 4

B3¢ c3

MCO WB3%

H2





	P2, обеспеченность населения услугами в результате реализации инвестиционного проекта
	0,8750
	

	Δ1=P2-P1
	0,0167
	

	Li, раб. мест
	150
	

	Limax, раб. мест
	150
	ΔE, тыс. руб.
	130

	Δ2=Li/Limax
	1,00000
	ΔД, тыс. руб.
	0

	СЭ=Δ1+Δ2
	1,01667
	БЭФ
	0,002846

	
	Н2=СЭ+БЭФ
	1,020776
	


Начиная с 2005 года в целях развития коммунальной инфраструктуры, началось строительство инженерных сетей по ул. 21-я Амурская - ул. Завертяева.

Инициатором инвестиций выступила Администрация города Омска, распорядителем - департамент строительства Администрации города Омска.

В первый год строительства местный бюджет выделил 13 000 тыс. руб. В 2006 было выделено 62 000 тыс. руб. из них 2 799,5 на проектно-изыскательские работы (в том числе бюджет города Омска – 23375,5 тыс. руб.). В 2007 году региональный и городской бюджет в сумме выделили 6 634,0 тыс. руб. (в том числе бюджет города Омска – 2634,0 тыс. руб.) В 2008 объем финансирования из городского бюджета составил 6 666,7 тыс. руб.

Реконструкция транспортного узла по ул. Гагарина - ул. Щербанева (ул. Баррикадная) - 1-я очередь

Таблица 12.
Расчет показателей социальной и бюджетной эффективности, а так же необходимости реализации инвестиционного проекта

	Уровень значимости
	3

	Объем инвестиций, тыс. руб.
	905,6

	Показатели социальной эффективности
	Показатели бюджетной эффективности

	q1, качество муниципальной услуги на текущий момент
	0,75
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	q2, качество муниципальной услуги в результате реализации инвестиционного проекта
	1
	

	Δ1=q2-q1
	0,25
	

	P1, обеспеченность населения услугами на текущий момент
	1
	

	P2, обеспеченность населения услугами в результате реализации инвестиционного проекта
	1
	

	Δ2=P2-P1
	0
	

	L1, раб. мест
	130
	

	L2, раб. мест
	130
	ΔE, тыс. руб.
	150

	Δ3=(L2-L1)/L1
	0
	ΔД, тыс. руб.
	0

	СЭ
	0,25
	БЭФ
	0,165636

	
	Н1=СЭ+БЭФ
	0,415636
	


В рамках инвестиционного проекта производится реконструкция транспортного узла по ул. Гагарина - ул. Щербанева. Начало проекта – 2006 год.

Инициаторы инвестиций – Администрация города Омска, правительство Омской области. Распорядитель работ – ОФМР и департамент строительства Администрации города Омска. 

В 2006 году на осуществление проекта было выделено 10 000 тыс.руб. из регионального бюджета, и 50,3 тыс. руб. из городского бюджета. В 2007 году объемы финансирования резко сократились до 500 тыс. руб. и объект был законсервирован. В 2008 году было выделено из местного бюджета 355,3 тыс. руб.

На данный момент проект находится на третьем этапе инвестиций, объект в стадии строительства.

Реконструкция транспортного узла позволит увеличить пропускную способность, за счёт увеличения площади проезжей части.
Строительство Юго-восточного кладбища в микрорайоне «Морозовка»
Таблица 13.
Расчет показателей социальной и бюджетной эффективности, а так же необходимости реализации инвестиционного проекта

	Уровень значимости
	3

	Объем инвестиций, тыс. руб.
	20 722,4

	Показатели социальной эффективности
	Показатели бюджетной эффективности

	P1, обеспеченность населения услугами на текущий момент
	0,7500
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	P2, обеспеченность населения услугами в результате реализации инвестиционного проекта
	0,7650
	

	Δ1=P2-P1
	0,0150
	

	Li, раб. мест
	100
	

	Limax, раб. мест
	150
	ΔE, тыс. руб.
	0

	Δ2=Li/Limax
	0,66667
	ΔД, тыс. руб.
	0

	СЭ=Δ1+Δ2
	0,68167
	БЭФ
	0

	
	Н2=СЭ+БЭФ
	0,68167
	


В 2005 году Администрация города Омска выступила инициатором инвестиций на строительство Юго-Восточного кладбища в микрорайоне «Морозовка». Распорядитель работ - департамент строительства Администрации города Омска.

На сегодняшний день объект находится на третьем этапе инвестиций, в стадии строительства.

В 2005 году на реализацию проекта по строительству кладбища из городского бюджета предполагали выделить 9845 тыс. руб. Фактически сумма расходов составила 8730,8 тыс. руб. В 2006 году плановый и фактический объем инвестиций составил 241,6 тыс. руб. В 2007 году так же отклонений от плана не было и на строительство потратили 6750 тыс. руб. 

В 2008 году было выделено 5000 тыс. руб.

Берегоукрепление реки Оми от подтопления и разрушения в Центральном административном округе города Омска от устья до Фрунзенского моста

Таблица 14.
Расчет показателей социальной и бюджетной эффективности, а так же необходимости реализации инвестиционного проекта

	Уровень значимости
	2

	Объем инвестиций, тыс. руб.
	10 800,0

	Показатели социальной эффективности
	Показатели бюджетной эффективности

	P1, обеспеченность населения услугами на текущий момент
	0,975
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	P2, обеспеченность населения услугами в результате реализации инвестиционного проекта
	1
	

	Δ1=P2-P1
	0,025
	

	Li, раб. мест
	10
	

	Limax, раб. мест
	10
	ΔE, тыс. руб.
	5500

	Δ2=Li/Limax
	1
	ΔД, тыс. руб.
	0

	СЭ=Δ1+Δ2
	1,025
	БЭФ
	0,509259

	
	Н2=СЭ+БЭФ
	1,534259
	


В 2006 - 2007 годах на проектно-изыскательские работы из местного бюджета выделено 8800,0 тыс. руб. В 2008 году на реализацию инвестиционного проекта было выделено 2 000 тыс. руб.
Инициатор инвестиций - Администрация города Омска. Распорядитель работ - департамент строительства Администрации города Омска.

Реализация проекта позволит исключить попаданию сточных вод в водоем и возникновение ущерба рыбному хозяйству.

Социальный эффект реализации проекта выражается в благоустройстве города, и защите от подтопления и разрушения Центрального административного округа города Омска.

Реконструкция здания муниципального учреждения культуры «Дворец культуры Кировского округа»
Таблица 15.
Расчет показателей социальной и бюджетной эффективности, а так же необходимости реализации инвестиционного проекта

	Уровень значимости
	5

	Объем инвестиций, тыс. руб.
	2 280,0

	Показатели социальной эффективности
	Показатели бюджетной эффективности

	q1, качество муниципальной услуги на текущий момент
	0,79
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	q2, качество муниципальной услуги в результате реализации инвестиционного проекта
	1
	

	Δ1=q2-q1
	0,21
	

	P1, обеспеченность населения услугами на текущий момент
	1
	

	P2, обеспеченность населения услугами в результате реализации инвестиционного проекта
	1
	

	Δ2=P2-P1
	0
	

	L1, раб. мест
	80
	

	L2, раб. мест
	85
	ΔE, тыс. руб.
	120

	Δ3=(L2-L1)/L1
	0,0625
	ΔД, тыс. руб.
	0

	СЭ
	0,2725
	БЭФ
	0,052631

	
	Н1=СЭ+БЭФ
	0,32513
	


В 2008 году в рамках инвестиционного проекта была произведена реконструкция муниципального учреждения культуры «Дворец культуры Кировского округа».
На реализацию инвестиционного проекта в 2008 году было выделено 2 280 тыс. руб.

Инициатор инвестиций - Администрация города Омска.
Социальный эффект проекта выражается в организации досуга, повышении культуры населения путем проведения культурно-массовых мероприятий.

Реконструкция городской больницы №12 под родильный дом по ул. Герцена, 69
Таблица 16
Расчет показателей социальной и бюджетной эффективности, а так же необходимости реализации инвестиционного проекта

	Уровень значимости
	2

	Объем инвестиций, тыс. руб.
	1 072 051,4

	Показатели социальной эффективности
	Показатели бюджетной эффективности

	q1, качество муниципальной услуги на текущий момент
	0,74
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	q2, качество муниципальной услуги в результате реализации инвестиционного проекта
	0,99
	

	Δ1=q2-q1
	0,25
	

	P1, обеспеченность населения услугами на текущий момент
	0,949367089
	

	P2, обеспеченность населения услугами в результате реализации инвестиционного проекта
	1
	

	Δ2=P2-P1
	0,050632911
	

	L1, раб. мест
	340
	

	L2, раб. мест
	400
	ΔE, тыс. руб.
	175

	Δ3=(L2-L1)/L1
	0,176470588
	ΔД, тыс. руб.
	0

	СЭ
	0,300632911
	БЭФ
	0,00016323

	
	Н1=СЭ+БЭФ
	0,3007961
	


В рамках инвестиционного проекта была произведена реконструкция городской больницы №12. Начало проекта – 2005 год. В 2008 году объект введен в эксплуатацию.

Всего на реализацию проекта городской бюджет потратил 1 072 051,4 тыс. руб. Из них – 2 млн. руб. на проектно-изыскательские работы в 2005 году. В 2008 объем финансирования из городского бюджета составил 261 310 тыс. руб. 

Инициатором инвестиций выступала Администрация города Омска. Распорядителем работ - департамент строительства Администрации города Омска.
Реконструкция здания больницы позволила увеличить площадь родильного дома и количество коек со 155 до 220, а так же обеспечить за счет установки современного медицинского оборудования более качественные услуги по родовспоможению.
Строительство крытого катка с искусственным льдом, стадион
«Энергия»
Таблица 17
Расчет показателей социальной и бюджетной эффективности, а так же необходимости реализации инвестиционного проекта

	Уровень значимости
	1

	Объем инвестиций, тыс. руб.
	114 055,8

	Показатели социальной эффективности
	Показатели бюджетной эффективности

	P1, обеспеченность населения услугами на текущий момент
	0,9982
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	P2, обеспеченность населения услугами в результате реализации инвестиционного проекта
	1,0000
	

	Δ1=P2-P1
	0,0018
	

	Li, раб. мест
	40
	

	Limax, раб. мест
	150
	ΔE, тыс. руб.
	0

	Δ2=Li/Limax
	0,26667
	ΔД, тыс. руб.
	0

	СЭ=Δ1+Δ2
	0,26848
	БЭФ
	0

	
	Н2=СЭ+БЭФ
	0,26848
	


В целях создания благоприятных условий для развития спорта, в 2007 году начали строительство крытого катка с искусственным льдом. В 2008 году объект введен в эксплуатацию. 

Весь проект обошелся бюджету города в 114 055,8 тыс. руб. Из них 5 746 тыс. руб. в 2007 году было потрачено на проектно-изыскательские работы.

В 2008 году на завершение проекта бюджет город выделил 36 555,8 тыс. руб.
Инициатором инвестиций выступила Администрация города Омска. Распорядитель работ - департамент строительства Администрации города Омска.
Крытый каток с искусственным льдом, по ул.6-я Станционная
Таблица 18
Расчет показателей социальной и бюджетной эффективности, а так же необходимости реализации инвестиционного проекта

	Уровень значимости
	4

	Объем инвестиций, тыс. руб.
	57 109,3

	Показатели социальной эффективности
	Показатели бюджетной эффективности

	P1, обеспеченность населения услугами на текущий момент
	0,9982
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	P2, обеспеченность населения услугами в результате реализации инвестиционного проекта
	1,0009
	

	Δ1=P2-P1
	0,0027
	

	Li, раб. мест
	40
	

	Limax, раб. мест
	150
	ΔE, тыс. руб.
	0

	Δ2=Li/Limax
	0,26667
	ΔД, тыс. руб.
	0

	СЭ=Δ1+Δ2
	0,26936
	БЭФ
	0

	
	Н2=СЭ+БЭФ
	0,26936
	


В целях создания благоприятных условий для развития спорта и здорового образа жизни в 2007 году начали строительство крытого катка с искусственным льдом. В 2008 году объект введен в эксплуатацию. 

Общий объем средств бюджета города Омска, направленных на реализацию инвестиционного проекта составил 57 109,3 тыс. руб. Из них 6 484 тыс. руб. в 2007 году было потрачено на проектно-изыскательские работы. В 2008 году на завершение проекта местный бюджет выделил 50 625,3 тыс. руб.

Инициатором инвестиций выступила Администрация города Омска. Распорядитель работ - департамент строительства Администрации города Омска.

Строительство общеобразовательной школы на 22 класса в 14 военном городке. Бассейн

Таблица 19
Расчет показателей социальной и бюджетной эффективности, а так же необходимости реализации инвестиционного проекта

	Уровень значимости
	1

	Объем инвестиций, тыс. руб.
	67 562,0

	Показатели социальной эффективности
	Показатели бюджетной эффективности

	P1, обеспеченность населения услугами на текущий момент
	0,7500
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	P2, обеспеченность населения услугами в результате реализации инвестиционного проекта
	0,9139
	

	Δ1=P2-P1
	0,1639
	

	Li, раб. мест
	50
	

	Limax, раб. мест
	150
	ΔE, тыс. руб.
	0

	Δ2=Li/Limax
	0,33333
	ΔД, тыс. руб.
	0

	СЭ=Δ1+Δ2
	0,49727
	БЭФ
	0

	
	Н2=СЭ+БЭФ
	0,49727
	


Инициатором инвестиций выступили Правительство Омской области и Администрация города Омска. Распорядитель работ - департамент строительства Администрации города Омска.

Строительство бассейна началось в 2007 году. За первый год из местного бюджета на проект было выделено 50000 тыс. руб. В 2008 году на реализацию инвестиционного проекта было выделено 17 562 тыс. руб.
По плану бассейн рассчитан на 308 посещений в день.

Планируемая величина ежегодных эксплуатационных расходов бюджета города на обеспечение функционирования объекта после ввода в эксплуатацию составляет 800 тыс. руб.

Реконструкция стадиона «Красная звезда»
Таблица 20
Расчет показателей социальной и бюджетной эффективности, а так же необходимости реализации инвестиционного проекта

	Уровень значимости
	4

	Объем инвестиций, тыс. руб.
	751 682,2

	Показатели социальной эффективности
	Показатели бюджетной эффективности

	q1, качество муниципальной услуги на текущий момент
	0,76
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	q2, качество муниципальной услуги в результате реализации инвестиционного проекта
	0,9
	

	Δ1=q2-q1
	0,14
	

	P1, обеспеченность населения услугами на текущий момент
	0,918454545
	

	P2, обеспеченность населения услугами в результате реализации инвестиционного проекта
	1
	

	Δ2=P2-P1
	0,081545455
	

	L1, раб. мест
	310
	

	L2, раб. мест
	310
	ΔE, тыс. руб.
	0

	Δ3=(L2-L1)/L1
	0
	ΔД, тыс. руб.
	0

	СЭ
	0,221545455
	БЭФ
	0

	
	Н2=СЭ+БЭФ
	0,221545
	


В 2005 году в целях развития здорового образа жизни населения города и создания благоприятных условий для развития спорта были начаты работы по реконструкции стадиона «Красная звезда».
В 2005 году бюджет города выделил 58362,1 тыс. рублей на реализацию проекта. В 2006 26681,9 тыс. руб. выделил региональный бюджет и 436962,3 тыс. руб. местный бюджет. В 2007 году было выделено 188 588 тыс. руб. В 2008 году на осуществление проекта было выделено 67 769,8 тыс. руб. из бюджета города.
Инициатором инвестиций выступила Администрация города Омска, распорядителем работ департамент строительства Администрации города Омска.
Физкультурно-оздоровительный комплекс муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 68»
Таблица 21
Расчет показателей социальной и бюджетной эффективности, а так же необходимости реализации инвестиционного проекта

	Уровень значимости
	4

	Объем инвестиций, тыс. руб.
	32 300,0

	Показатели социальной эффективности
	Показатели бюджетной эффективности

	P1, обеспеченность населения услугами на текущий момент
	0,8151
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	P2, обеспеченность населения услугами в результате реализации инвестиционного проекта
	0,8526
	

	Δ1=P2-P1
	0,0375
	

	Li, раб. мест
	150
	

	Limax, раб. мест
	150
	ΔE, тыс. руб.
	0

	Δ2=Li/Limax
	1,00000
	ΔД, тыс. руб.
	0

	СЭ=Δ1+Δ2
	1,03750
	БЭФ
	0

	
	Н2=СЭ+БЭФ
	1,03750
	


В 2008 году, в рамках инвестиционного проекта, бюджет города Омска выделил 32 300 тыс. руб. на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 68».

Инициатором инвестиций по данному проекту выступила Администрация города Омска.

Социальный эффект выражается в развитии сети оздоровительных учреждений, привлечении молодежи для занятия физкультурно-оздоровительными мероприятиями.

Реконструкция стационара №1 Муниципального учреждения здравоохранения «Детская городская клиническая больница №3» по улице Магистральная, 31

Таблица 22
Расчет показателей социальной и бюджетной эффективности, а так же необходимости реализации инвестиционного проекта

	Уровень значимости
	2

	Объем инвестиций, тыс. руб.
	4 585,0

	Показатели социальной эффективности
	Показатели бюджетной эффективности

	q1, качество муниципальной услуги на текущий момент
	0,74
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	q2, качество муниципальной услуги в результате реализации инвестиционного проекта
	0,99
	

	Δ1=q2-q1
	0,25
	

	P1, обеспеченность населения услугами на текущий момент
	0,345
	

	P2, обеспеченность населения услугами в результате реализации инвестиционного проекта
	0,418
	

	Δ2=P2-P1
	0,073
	

	L1, раб. мест
	120
	

	L2, раб. мест
	130
	ΔE, тыс. руб.
	0

	Δ3=(L2-L1)/L1
	0,08333
	ΔД, тыс. руб.
	0

	СЭ
	0,40606
	БЭФ
	0

	
	Н1=СЭ+БЭФ
	0,40606
	


Реализация инвестиционного проекта предполагает реконструкцию стационара №1 муниципального учреждения здравоохранения. Причина реализации проекта – необходимость капитального ремонта и замены устаревшего медицинского оборудования.

В 2008 году из бюджета города на реконструкцию было выделено 4 585 тыс. руб.
Проект позволит обеспечить население медицинскими услугами на более высоком уровне с применением новейшего оборудования, отвечающего требованиям российских и мировых стандартов.

Строительство помещений под поликлинику на 400 посещений в смену по адресу: город Омск, ул. 70 лет Октября, д. 22/1

Таблица 23.

Расчет показателей социальной и бюджетной эффективности, а так же необходимости реализации инвестиционного проекта

	Уровень значимости
	2

	Объем инвестиций, тыс. руб.
	2 049,3

	Показатели социальной эффективности
	Показатели бюджетной эффективности

	P1, обеспеченность населения услугами на текущий момент
	0,7273
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	P2, обеспеченность населения услугами в результате реализации инвестиционного проекта
	0,7928
	

	Δ1=P2-P1
	0,0655
	

	Li, раб. мест
	85
	

	Limax, раб. мест
	85
	ΔE, тыс. руб.
	0

	Δ2=Li/Limax
	1,00000
	ΔД, тыс. руб.
	0

	СЭ=Δ1+Δ2
	1,06552
	БЭФ
	0

	
	Н2=СЭ+БЭФ
	1,06552
	


В рамках инвестиционного проекта осуществляется строительство помещений под поликлинику на 400 посещений в смену. Городской бюджет в 2008 году выделил 2 049,3 тыс. руб. на выполнение работ. Общая стоимость инвестиционного проекта составляет 8 588,86 тыс. руб.
Целью реализации данного проекта является развитие лечебно-оздоровительных учреждений, а так же удовлетворение потребностей населения в медицинских услугах.
Реконструкция памятника архитектуры по ул.К.Либкнехта,3-ул. Музейная, 4 под размещение муниципального учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №1»
Таблица 24
Расчет показателей социальной и бюджетной эффективности, а так же необходимости реализации инвестиционного проекта

	Уровень значимости
	2

	Объем инвестиций, тыс. руб.
	88 094,9

	Показатели социальной эффективности
	Показатели бюджетной эффективности

	q1, качество муниципальной услуги на текущий момент
	0,74
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	q2, качество муниципальной услуги в результате реализации инвестиционного проекта
	0,99
	

	Δ1=q2-q1
	0,25
	

	P1, обеспеченность населения услугами на текущий момент
	0,727
	

	P2, обеспеченность населения услугами в результате реализации инвестиционного проекта
	0,775
	

	Δ2=P2-P1
	0,048
	

	L1, раб. мест
	120
	

	L2, раб. мест
	130
	ΔE, тыс. руб.
	0

	Δ3=(L2-L1)/L1
	0,08333
	ΔД, тыс. руб.
	0

	СЭ
	0,38084
	БЭФ
	0

	
	Н1=СЭ+БЭФ
	0,38084
	


В 2008 году проводилась реконструкция памятника архитектуры по ул.К.Либкнехта, 3-ул. Музейная, 4 под размещение муниципального учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №1».

На реализацию инвестиционного проекта из бюджета города Омска в 2008 году было выделено 88 094,9 тыс. руб. 

Решение о начале реализации проекта принято в связи с аварийным состоянием памятника архитектуры.

Социальный эффект данного проекта выражается в развитии сети лечебно-оздоровительных учреждений, повышении качества медицинского обслуживания в связи с применением более современного оборудования, соответствующего российским и мировым стандартам. Так же реконструкция памятника архитектуры производилась с целью сохранения культурного наследия.
Строительство линий наружного освещения по ул. 2-я Трамвайная и 2-я Красная Звезда Ленинского Административного округа города Омска

Таблица 25
Расчет показателей социальной и бюджетной эффективности, а так же необходимости реализации инвестиционного проекта

	Уровень значимости
	3

	Объем инвестиций, тыс. руб.
	330,8

	Показатели социальной эффективности
	Показатели бюджетной эффективности

	P1, обеспеченность населения услугами на текущий момент
	0,9950
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	P2, обеспеченность населения услугами в результате реализации инвестиционного проекта
	1,0029
	

	Δ1=P2-P1
	0,0078
	

	Li, раб. мест
	10
	

	Limax, раб. мест
	150
	ΔE, тыс. руб.
	0

	Δ2=Li/Limax
	0,06667
	ΔД, тыс. руб.
	0

	СЭ=Δ1+Δ2
	0,07451
	БЭФ
	0

	
	Н2=СЭ+БЭФ
	0,07451
	


В 2008 году был реализован проект по строительству линий наружного освещения по ул. 2-я Трамвайная и 2-я Красная Звезда Ленинского Административного округа города Омска. В результате реализации были построены линии наружного освещения общей протяженностью 7,9 км. Целью данного инвестиционного проекта являлось повышение комфортности городской среды и уровня освещения улиц.

На выполнение проекта из городского бюджета было выделено 330,8 тыс. руб. в соответствии с Адресной инвестиционной программой города Омска на 2008 год.

В течение 2008 года выполнены все необходимые работы, и объект введен в эксплуатацию.

Детский сад на 200 мест в жилом квартале № 4 по просп. Комарова в Кировском административном округе (микрорайон «Кристалл»), город Омск

Таблица 26
Расчет показателей социальной и бюджетной эффективности, а так же необходимости реализации инвестиционного проекта

	Уровень значимости
	4

	Объем инвестиций, тыс. руб.
	3 643,6

	Показатели социальной эффективности
	Показатели бюджетной эффективности

	P1, обеспеченность населения услугами на текущий момент
	0,9333
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	P2, обеспеченность населения услугами в результате реализации инвестиционного проекта
	0,9367
	

	Δ1=P2-P1
	0,0033
	

	Li, раб. мест
	73
	

	Limax, раб. мест
	76
	ΔE, тыс. руб.
	0

	Δ2=Li/Limax
	0,96053
	ΔД, тыс. руб.
	0

	СЭ=Δ1+Δ2
	0,96386
	БЭФ
	0

	
	Н2=СЭ+БЭФ
	0,96386
	


В 2007 году началась реализация инвестиционного проекта по строительству детского сада на 200 мест в жилом квартале № 4. 

В 2008 году на реализацию проекта было выделено 3641,5 тыс. руб. из бюджета города в соответствии с планом. Предполагается, что общая стоимость проекта составит 68,8 млн. рублей.

Целью инвестиционного проекта является повышение обеспеченности населения города местами в детских дошкольных учреждениях.

По состоянию на начало 2009 года полностью выполнены земляные работы, заложен фундамент, возведены наружные стены, перекрытия и внутренние стены.
Разработка проектно-сметной документации по реконструкции автомобильных дорог

В 2008 году началась разработка проектно-сметной документации по реконструкции автомобильных дорог города Омска.

В результате реализации данного инвестиционного проекта разработано детальное техническое и экономическое обоснование работ по расширению проезжей части, установке световых опор, установке технических средств регулирования дорожного движения. На реализацию проекта из бюджета города Омска было выделено 13 850,1 тыс. руб.

По итогам проведенного анализа все инвестиционные проекты 2008 года показали высокий уровень социальной эффективности, что свидетельствует о важности и необходимости их реализации. Документы, принятые в сфере бюджетных инвестиций (постановление Мэра города Омска от 30.06.2008 №503-п «Об утверждении порядка оценки бюджетной и социальной эффективности инвестиционных проектов по объектам, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджета города Омска», постановление Мэра города Омска от 30.06.2008 №504-п «Об утверждении Положения о контроле за реализацией инвестиционных проектов по объектам, включенным в Адресную инвестиционную программу города Омска») позволили объективно и точно оценить потребность, и осуществить контроль за реализацией Адресной инвестиционной программы города Омска в 2008 году.
Из запланированных проектов не были реализованы два проекта по причинам, не относящимся непосредственно к эффективности.

В рамках контрольных процедур, порядок которых утвержден постановлением Мэра города Омска от 30.06.2008 №504-п «Об утверждении Положения о контроле за реализацией инвестиционных проектов по объектам, включенным в Адресную инвестиционную программу города Омска», была проведена оценка инвестиционных проектов, реализуемых в 2008 году за счет средств бюджета города Омска, а так же сопоставление их характеристик с критериями для прекращении или приостановлении финансирования инвестиционного проекта. В соответствии с документом, такими критериями являются:

1) увеличение требуемых объемов финансирования более чем на 20% от запланированных;

2) отклонение показателя необходимости реализации инвестиционного проекта, на основе которого принималось решение о реализации инвестиционного проекта, более чем на 20%;

3) отклонение показателя социальной эффективности, на основе которого принималось решение о реализации инвестиционного проекта, более чем на 20%;

4) уменьшение объема планируемой потребности в услугах (работах, единицах результата) более чем на 15% по сравнению с объемом, указанным в заявке на реализацию инвестиционного проекта;

5) отсутствие необходимости в строительстве объекта в связи с изменением демографической ситуации, сокращением численности населения, принятой в расчетах, более чем на 20%;

6) уменьшение планируемого количества оказываемых услуг (работ, единиц результата) при изменении технических показателей проекта более чем на 10% по сравнению с объемом, указанным в заявке на реализацию инвестиционного проекта;

7) отсутствие реального бюджетного или социального эффекта, появление которого предполагалось на начальных этапах планирования инвестиционного проекта и было запланировано на промежуточных этапах реализации инвестиционного проекта, при наличии фактического значения показателей социальной и бюджетной эффективности на уровне ниже 70% от запланированных;

8) увеличение планируемой величины эксплуатационных расходов будущих периодов более чем на 10% по сравнению с объемом, указанным в заявке на реализацию инвестиционного проекта;

9) реализация инвестиционного проекта с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации, Омской области и муниципальных правовых актов города Омска;

10) нарушение сроков реализации инвестиционного проекта более чем на шесть месяцев.

Ни по одному инвестиционному проекту, реализация которого осуществлялась в 2008 году за счет средств бюджета города Омска, не было выявлено оснований для прекращения или приостановления финансирования за счет средств бюджета города Омска.
Приложение 1.

Расчет бюджетного эффекта производится по формуле:

БЭ=(ΔД+ΔE)*Кд,

где ΔД – поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта, рассчитанный за 5 лет;

К поступлениям средств для расчета бюджетного эффекта относятся:

- поступления от налогов, пошлин, сборов, установленных действующими нормативными правовыми актами;

- дивиденды по принадлежащим муниципальному образованию акциям и другим ценным бумагам, выпущенным в связи с реализацией проекта;

- экономия средств бюджета города Омска в связи с частичным или полным финансированием расходов на оказание муниципальных услуг, предоставляемых в рамках объекта инвестиций, из других бюджетов и внебюджетных источников.

- иные поступления.

ΔE – экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов в результате реализации проекта. Рассматривается как разность расходов бюджета на эксплуатацию объекта инвестирования до начала реализации инвестиционного проекта и эксплуатационных расходов будущих периодов из расчета на 5 лет;

Кд – коэффициент дисконтирования.

Коэффициент дисконтирования на соответствующий год при расчете бюджетного эффекта определяется по формуле:
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где СЦБ - действующая на момент проведения оценки учетная ставка Центрального Банка Российской Федерации;

i – количество лет, на которое рассчитываются показатели.

Коэффициент дисконтирования позволяет учесть изменение реальной стоимости денежных средств и, соответственно, инвестиционного проекта, которое происходит в течение рассматриваемого периода времени.

Расчет бюджетной эффективности производится по формуле:
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где БЭ – бюджетный эффект;

I – объем инвестиций из бюджета города на всех этапах инвестиционного проекта.

В методике так же вводится понятия уровне значимости инвестиционного проекта, как описательного показателя, характеризующего степень важности сферы, реализация проектов которой предполагается. В соответствии с данной логикой, были выделены 5 уровней значимости (табл. 27.).

Таблица 27
Порядок отнесение инвестиционных проектов к соответствующим уровням значимости

	Уровень значимости проекта
	Характеристики, по которым определяется принадлежность инвестиционного проекта к соответствующему уровню значимости

	1 уровень
	значимые для муниципального образования город Омск в целом и определенные как приоритетные направления развития города Омска, а также инвестиционные проекты, обеспеченные софинансированием из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации;

	2 уровень
	значимые для обеспечения удовлетворения первостепенных потребностей населения города Омска; данный уровень значимости присваивается инвестиционным проектам, в рамках которых осуществляется капитальное строительство, перепрофилирование или реконструкция инвестиционных объектов в сфере здравоохранения, строительство жилищного фонда для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (указанный перечень может быть дополнен с учетом сохранения общей направленности на обеспечение удовлетворения первостепенных потребностей населения города Омска);

	3 уровень
	значимые для безопасности жизнедеятельности населения города Омска; данный уровень значимости присваивается инвестиционным проектам, в рамках которых осуществляется капитальное строительство, перепрофилирование или реконструкция объектов в сферах дорожного хозяйства, теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, общественной безопасности, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

	4 уровень
	значимые для реализации социальных нужд населения города Омска; данный уровень значимости присваивается инвестиционным проектам, в рамках которых осуществляется капитальное строительство, перепрофилирование или реконструкция инвестиционных объектов в сферах образования, физической культуры и спорта;

	5 уровень
	значимые для культурного развития и самореализации населения города Омска; данный уровень значимости присваивается инвестиционным проектам, в рамках которых осуществляется капитальное строительство, перепрофилирование или реконструкция инвестиционных объектов в сфере культуры и искусства.


Наиболее приоритетными целесообразно считать инвестиционные проекты 1-го уровня значимости. Приоритетность должна убывать по мере перехода от 1-го к 5-му уровню значимости.

Для оценки социальной и бюджетной эффективности, инвестиционные проекты делятся на 2 группы: в первую группу входят проекты, в рамках которых осуществляется реконструкция и перепрофилирование объектов инвестиции, а во вторую - новое строительство.

Оценка необходимости реализации инвестиционных проектов, предполагающих строительство объектов, и их социальной эффективности производится следующим образом.

Расчет показателя изменения обеспеченности услугой производится по формуле:

Δ1=P2-P1,

где P1 – показатель обеспеченности населения услугами на текущий момент;

P2 – показатель обеспеченности населения услугами в результате реализации инвестиционного проекта.

Для расчета показателя количества дополнительных рабочих мест, на каждом уровне значимости выбирается инвестиционный проект, в результате реализации которого создается наибольшее количество рабочих мест, по сравнению с инвестиционными проектами соответствующего уровня значимости.

Расчет показателя изменения количества рабочих мест производится по формуле:
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где Li – количество рабочих мест, создаваемое в результате реализации оцениваемого инвестиционного проекта на уровне значимости i;

Lmaxi – количество рабочих мест инвестиционного проекта, с наибольшим количеством создаваемых рабочих мест на уровне значимости i. 

Расчет социальной эффективности производится по формуле:

СЭ= Δ1 + Δ2,

где Δ1 - показатель изменения обеспеченности услугой;

Δ2 - показатель изменения количества рабочих мест.

Для оценки необходимости реализации инвестиционных проектов 2 группы производится расчет показателя обеспеченности услугой по формуле:

Н2= СЭ + БЭФ,

где Н2 - показатель необходимости реализации инвестиционного проекта, предполагающего новое строительство, отражающий обеспеченность услугой на обслуживаемой территории;

Для оценки необходимости реализации инвестиционных проектов, предполагающих реконструкцию, и их социальной эффективности, производится расчет коэффициента качества муниципальной услуги по формулам:
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где q1 – коэффициент качества муниципальной услуги на текущий момент;

q2 - коэффициент качества муниципальной услуги в результате реализации инвестиционного проекта;

ОФ1 –остаточная стоимость основных фондов объекта инвестиций на текущий момент;

ОФ2 – планируемая остаточная стоимость основных фондов объекта инвестиций, сформированная в результате реализации инвестиционного проекта;

ОФБ - балансовая стоимость основных фондов объекта инвестиций на момент ввода инвестиционного объекта в эксплуатацию, с учетом последующего увеличения стоимости основных фондов. 

Коэффициент качества муниципальной услуги не рассчитывается для объектов культуры, представляющих собой памятники архитектуры. Решение о расходах на содержание и (или) реконструкцию таких объектов принимается мэром города Омска;

Расчет показателя изменения качества муниципальной услуги производится по формуле:

Δ1=
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Коэффициент качества муниципальной услуги позволяет оценить состояние объекта инвестиций. Оценка строится на предположении: чем больше остаточная стоимость основных фондов, тем качественнее оказывается услуга, что связано с более близким к нормативному состоянием основных фондов. К основным фондам в общем случае относятся не только здания и сооружения, но все те средства производства, которые задействованы в производственном цикле более одного периода оборота.

Если в результате реализации инвестиционного проекта увеличивается общее количество услуг, предоставляемых данным инвестиционным объектом, то расчет показателя обеспеченности населения услугами производится по формулам:
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где P1 – показатель обеспеченности населения услугами на текущий момент;

P2 – показатель обеспеченности населения услугами в результате реализации инвестиционного проекта;

К1 - количество услуг (работ, единиц результата), предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год). Рассчитывается как сумма услуг по всем объектам инвестиций, предоставляющим данные услуги (работы, единицы результата) на обозначенной территории. Инициатор проекта в обосновании указывает единый показатель, характеризующий результат деятельности по предоставлению услуг (выполнению работ, достижению единиц результата);

К2 - планируемое количество предоставляемых объектом услуг (работ, единиц результата) после ввода в эксплуатацию инвестиционного объекта (за год). Рассчитывается на основе данных проекта. Инициатор проекта в обосновании указывает единый показатель, характеризующий результат деятельности по предоставлению услуг (выполнению работ, достижению единиц результата);

Т1 - годовое количество услуг (работ, единиц результата), требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города. Заявитель представляет обоснованный расчет;

Т2 - потенциальное количество услуг (работ, единиц результата) за год, требуемое на обслуживаемой территории города на момент завершения проекта (ввода в эксплуатацию). Заявитель представляет обоснованный расчет.

Расчет показателя изменения обеспеченности услугой производится по формуле:

Δ2=P2-P1

Расчет показателя изменения количества рабочих мест производится по формуле:
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где L1 - количество рабочих мест на инвестиционном объекте на текущий момент;

L2 - планируемое количество рабочих мест на объекте, в результате реализации инвестиционного проекта;

Расчет социальной эффективности инвестиционного проекта производится по формуле:

СЭ= Δ1+ Δ2+ Δ3,

Результат выражается в долях.

Расчет показателя необходимости реализации инвестиционного проекта производится по формуле:

Н1= СЭ + БЭФ,

где Н1 – показатель необходимости реализации инвестиционного проекта, предполагающего реконструкцию;

СЭ – социальная эффективность инвестиционного проекта;

БЭФ - бюджетная эффективность инвестиционного проекта.

Представленная методика позволяет рассчитать показатели социальной и бюджетной эффективности, а так же величину эксплуатационных расходов будущих периодов как обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта за счет средств бюджета города Омска.
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