Отчет о реализованных инвестиционных проектах, включая оценку бюджетной и социальной эффективности по каждому из проектов, финансирование которых осуществлялось из бюджета города Омска в 2007 году
В соответствии с постановлением Мэра города Омска от 30.06.2008 № 503-п «Об утверждении Порядка оценки бюджетной и социальной эффективности инвестиционных проектов по объектам, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджета города Омска» был произведен расчет эффективности и ранжирование инвестиционных проектов города Омска, реализация которых осуществлялась в 2007 году. Методика, утвержденная в соответствии с данным документом, представлена в Приложении 1.
Общее количество инвестиционных проектов, финансирование которых производилось в 2007 году, составило 55 единиц. Объем финансирования бюджетных инвестиций города Омска за рассматриваемый период – 1528653,8 тыс. руб.

Инвестиционные проекты, анализ которых представлен в отчете, характеризуются, в основном, социальной направленностью, однако присутствуют проекты, одним из основных результатов которых является не только социальный эффект, но и экономия бюджетных средств. К таким проектам можно отнести монтаж комплектных трансформаторных подстанций, строительство биотермического утилизатора и другие.

В таблице 1 приведено описание инвестиционных проектов, реализация которых осуществлялась в 2007 году, и оценка по которым проводилась в соответствии с методикой, представленной в Приложении 1.
Таблица 1. Описание инвестиционных проектов города Омска, реализации которых осуществлялась в 2007 году

	Наименование инвестиционного проекта
	Краткая характеристика
	Соответствие характеристик и показателей инвестиционного проекта критериям для прекращения или приостановления

	Реконструкция кинотеатра «Художественный» (вторая очередь)
	Инвестиционный проект предполагает реконструкцию кинотеатра для более эффективного использования площади помещений, увеличения полезной площади, а так же восстановления основных фондов. Кинотеатр «Художественный» находится в ведении муниципалитета и области. 

Инициатор инвестиций – Правительство Омской области, Администрация города Омска. Распорядитель бюджетных средств - департамент строительства Администрации города Омска.

Реализация проекта осуществлялась в 2007 году. Совокупный объем инвестиций в проект за рассматриваемый период составил 15075,4 тыс. руб., из них расходы на проектно-изыскательские работы - 3374,5 тыс. руб. Финансирование из бюджета города Омска составило 75,4 тыс. руб.
	Соответствия ни одному из критериев не выявлено.

	Реконструкция магистрали общегородского значения по ул. Герцена от ул. 7-я Северная до ул. 36-я Северная в Центральном административном округе города Омска
	Инициаторы инвестиций - Правительство Омской области и Администрация города Омска. Распорядитель бюджетных средств – департамент городского хозяйства Администрации города Омска.

Планируемый объем инвестиций из бюджета города на всех этапах инвестиционного проекта, составляет 29459,5 тыс. руб. 

На начало проекта площадь проезжей части составляла 33,77 тыс.кв. м, проектом предусмотрено расширение до 46,94 тыс.кв.м, что составит 100% потребности.

В 2007 году на осуществление проекта из бюджета города было выделено 29459,5 тыс. руб. и 170000 тыс. руб. из федерального бюджета.

Реконструкция транспортного узла позволит увеличить пропускную способность, снизить загрязненность атмосферы вследствие сокращения времени задержки автотранспорта на перекрестках и снизить подтопления районов, прилегающих к реконструируемым участкам.
	Соответствия ни одному из критериев не выявлено.

	Реконструкция магистрали общегородского значения по ул. 10 лет Октября от ул. Жукова до восточного участка объездной дороги в Центральном административном округе города Омска
	В рамках реализации инвестиционного проекта с 2007 года производится реконструкция магистрали общегородского значения по ул. 10 лет Октября. Окончание работ запланировано на 2009 год. Инициатор финансирования – Правительство Омской области и Администрация города Омска, распорядитель - департамент городского хозяйства Администрации города Омска. 

В перечень работ входит: расширение проезжей части, строительство ливневой канализации, устройство остановочных карманов, установка световых опор, установка технических средств регулирования дорожного движения.

На момент начала работ, площадь проезжей части составляла 45,76 тыс.кв. м., отсутствует ливневая канализация, покрытие проезжей части разрушено. По окончании работ площадь проезжей части увеличиться до 73,48 тыс.кв. м., что составит 100% от потребности города.

В 2007 году на осуществление проекта из бюджета города было выделено 101808,7 тыс. руб. и 79400 тыс. руб. из федерального бюджета.

Социальный и экологический эффект выражается в увеличении пропускной способности магистрали, снижении подтопления районов прилегающих к объекту, снижении времени простоя транспорта на перекрестках и, как следствие, снижение загрязненности атмосферы.
	Соответствия ни одному из критериев не выявлено.

	Реконструкция стадиона «Красная звезда»
	В 2005 году в целях развития здорового образа жизни населения города и создания благоприятных условий для развития спорта были начаты работы по реконструкции стадиона «Красная звезда». 

В 2005 году бюджет города выделил 58362,1 тыс. рублей на реализацию проекта. В 2006 году 26681,9 тыс. руб. выделил региональный бюджет и 436962,3 тыс. руб. местный бюджет. В 2007 году было выделено  188588 тыс. руб. из бюджета города Омска. В 2008 году на осуществление проекта предполагается выделить 80000 тыс. руб. из бюджета города.

Проектом планируется обеспечить площадь для занятий спортом для 110 тыс. человек в год.

Инициатором инвестиций выступила Администрация города Омска, распорядителем бюджетных средств – департамент строительства Администрации города Омска.
	Соответствия ни одному из критериев не выявлено.

	Реконструкция магистрали общегородского значения по ул. 3-я Енисейская - ул. 70 лет Октября от Ленинградского проспекта до ул. Конева в Кировском административном округе города Омска
	В целях увеличения пропускной способности, снижения загрязнения атмосферы и снижения подтоплений районов в 2007 году была произведена реконструкция улиц 3-я Енисейская – ул. 70 лет Октября от ул. Ленинградского проспекта до ул. Конева в Кировском административном округе города Омска. В перечень работ по реконструкции входило расширение проезжей части, строительство ливневой канализации, устройство остановочных карманов, установка световых опор, установка технических средств регулирования дорожного движения.

На реализацию проекта было выделено 43375 тыс. руб. из местного бюджета и 150600 тыс. руб. из федерального бюджета.

Инициатором инвестиций выступили Правительство Омской области и Администрация города Омска, распорядитель бюджетных средств – департамент городского хозяйства Администрации города Омска.

Проект позволил увеличить площадь проезжей части с 42,12 тыс.кв.м до 46,8 тыс.кв.м, что составляет 100% от потребности.
	Соответствия ни одному из критериев не выявлено.

	Реконструкция ул. Красный Путь от ул. Интернациональная до ул. Заозерная
	В целях увеличения пропускной способности, снижения загрязнения атмосферы и снижения подтоплений районов в 2007 году была произведена реконструкция улицы Красный Путь от ул. Интернациональная до ул. Заозерная. В перечень работ по реконструкции входило расширение проезжей части, строительство ливневой канализации, устройство остановочных карманов, установка световых опор, установка технических средств регулирования дорожного движения.

На реализацию проекта было выделено 52460,5 тыс. руб. из местного бюджета и 240000 тыс. руб. из федерального бюджета.

Инициатором инвестиций выступили Правительство Омской области и Администрация города Омска, распорядитель бюджетных средств – департамент городского хозяйства Администрации города Омска.

Проект позволил увеличить площадь проезжей части с 97,09 тыс.кв.м до 107,2 тыс.кв.м, что составляет 100% от потребности.
	Соответствия ни одному из критериев не выявлено.

	Реконструкция здания по ул. Красных Зорь, д. 54Г под подстанцию скорой помощи
	В 2006 году в рамках инвестиционного проекта началась реконструкция здания по ул. Красных Зорь под подстанцию скорой помощи. Данный проект позволит увеличить количество оказаний скорой помощи с 81 151 вызовов до 85000 вызовов, что полностью удовлетворит потребности населения в получении неотложной медицинской помощи.

Инициатор инвестиций – Администрация города Омска. Распорядитель бюджетных средств - департамент строительства Администрации города Омска.

В 2006 году на осуществление проекта было выделено 5200 тыс. руб. из регионального бюджета и 16500 тыс. руб. из местного бюджета. В 2007 году на проектно-изыскательские работы из местного бюджета было запланировано 1000,0 тыс. руб., фактически денежные средства не выделялись. В 2008 году из бюджета города планируется выделить 5000 тыс. руб.

Планируемая величина ежегодных эксплуатационных расходов бюджета города на обеспечение функционирования объекта после ввода в эксплуатацию составляет 908,6 тыс. руб.
	Соответствия ни одному из критериев не выявлено.

	Обследование и реконструкция нежилого строения, расположенного по адресу: г. Омск, микрорайон «Крутая Горка», ул. Коммунальная, д. 17А, под жилье для работников социальной сферы
	Проект реализуется с целью создания работникам бюджетной сферы условий, благоприятных для проживания; повышения социального статуса работников бюджетной сферы. 

В 2006 году на проведение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ из местного бюджета было выделено 500 тыс. руб. В 2007 году на реализацию проекта бюджет города выделил 22362,3 тыс. руб.

Инициатором инвестиций выступила Администрация города Омска, распорядителем бюджетных средств – департамент строительства Администрации города Омска.

На сегодняшний день проект завершен, объект введен в эксплуатацию.
	Соответствия ни одному из критериев не выявлено.

	Реконструкция здания, расположенного на территории МУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №1»
	В 2005 году, в рамках инвестиционного проекта, в целях повышения качества обеспечения медицинскими услугами Администрация города Омска выступила инициатором инвестиций по реконструкции здания, расположенного на территории МУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №1».

В 2005 году на реализацию проекта местный бюджет выделил 10000 тыс. руб. В 2006 году 11995 тыс. руб. выделил бюджет региона, местный бюджет – 4000 тыс. руб. В 2007 году финансирование из бюджета города сократилось до 11176 тыс. руб. 

На сегодняшний день выполнено 100% отделочных работ. Ведутся работы по устройству козырька и устранению недоделок. Теплый переход выполнен на 100 %.
	Соответствия ни одному из критериев не выявлено.

	Реконструкция помещения для отделения общей врачебной (семейной) практики муниципального учреждения здравоохранения «Омская клиническая больница №1 имени А.Н.Кабанова» по адресу: г. Омск, ул. 70 лет Октября, д.22/1
	В 2006 году был начат проект по реконструкции помещения для общей врачебной (семейной) практики муниципального учреждения здравоохранения «Омской клинической больницы №1 имени А.Н.Кабанова». 

В 2006 году на реализацию проекта из городского бюджета было запланировано выделить 1471,7 тыс. руб., фактически финансирование не производилось. В 2007 году финансирование проекта составило 16500,0 тыс. руб., из них 1964,9 тыс. руб. на проектно-изыскательские работы.

В 2008 году местный бюджет планирует выделить 75000 тыс. руб.

Реконструкция помещения позволит улучшить качество оказываемых населению медицинских услуг.
	Соответствия ни одному из критериев не выявлено.

	Реконструкция городской больницы №12 под родильный дом по ул. Герцена, д. 69
	В рамках инвестиционного проекта была произведена реконструкция городской больницы №12 под родильный дом. Начало проекта – 2005 год. В 2008 году объект введен в эксплуатацию.

Всего на реализацию проекта городской бюджет потратил 1 151 341,4 тыс. руб. Из них: 2000 тыс. руб. на проектно-изыскательские работы в 2005 году, в 2006 году – 147241,4 тыс. руб., в том числе 9897,7 тыс. руб. на проектно-изыскательские работы, в 2007 году – 661500 тыс. руб., в том числе 17848,5 тыс. руб. на проектно-изыскательские работы, в 2008 году планируемый объем финансирования составит 340600 тыс. руб. 

Инициатором инвестиций выступала Администрация города Омска. Распорядителем бюджетных средств – департамент строительства Администрации города Омска.

Реконструкция здания больницы позволила увеличить площадь родильного дома и количество коек со 155 до 220, оказывать услуги родовспоможения на более высоком уровне, что позволит снизить материнскую и младенческую смертность.
	Соответствия ни одному из критериев не выявлено.

	Замена воздушных линий 0,4 Квт с голым проводом на воздушные линии с использованием самонесущего изолированного провода в электрических сетях Муниципального унитарного производственно-эксплуатационного предприятия  «Омскэлектро» города Омска
	Данный проект был необходим по причине износа на 62,3% голого 0,4 кВ провода, использовавшегося для линий наружного освещения.

На момент начала проекта в замене нуждались 1297 км проводов линий наружного освещения. Этот проект позволил заменить 16,4 км проводов.

В 2006 году, на замену воздушных линий из местного и регионального бюджетов было выделено 8467,3 тыс. руб. Бюджет проекта за 2007 год составил 1070,2 тыс. руб. 

После замены голого провода на самонесущий изолированный провод экономический эффект выразится в экономии вследствие сокращения потерь электроэнергии 9246 тыс. руб. (за 2006-2007 гг.).

Социальный эффект выражается в надежном электроснабжении потребителей.
	Соответствия ни одному из критериев не выявлено.

	Реконструкция воздушных линий наружного освещения города Омска
	В целях снижения потерь электроэнергии, повышения надежности и снижения затрат на обслуживание, в 2005 году было принято решение о реконструкции воздушных линий наружного освещения на улицах города Омска. 

На тот момент наблюдались значительные потери электроэнергии из-за использования малоэффективных светильников и однотарифных индукционных счетчиков. Инициатором инвестиций выступила Администрация города Омска, распорядителем бюджетных средств –департамент городского хозяйства Администрации города Омска. В перечень необходимых работ была включена замена старых светильников и замена голого провода на самонесущий изолированный провод.

В 2005 году на реконструкцию освещения города выделено 12000 тыс. руб. В 2007 году на финансирование данных расходов из бюджета города Омска было направлено 740,7 тыс. руб.
	Соответствия ни одному из критериев не выявлено.

	Реконструкция  путепровода по ул. Торговой в районе станции «Карбышево»
	С 2007 года ведутся работы по проектированию реконструкции путепровода на станции «Карбышево». Такой проект абсолютно необходим для снижения аварийных рисков и повышения безопасности населения города. Инициатором инвестиций выступила Администрация города Омска. Распорядителем бюджетных средств – департамент строительства Администрации города Омска. 

Объект находится в ведении муниципального образования.

В 2007 году на проектно-изыскательскую работу из городского бюджета было выделено 5683 тыс. руб. В 2008 году на строительно-монтажные работы местный бюджет предполагает выделить 32936,6 тыс. руб.

На сегодняшний день проект находится на втором этапе инвестиций.
	Соответствия ни одному из критериев не выявлено.

	Реконструкция транспортного узла по ул. Гагарина – ул. Щербанева (ул. Баррикадная) (1-я очередь)
	В рамках инвестиционного проекта производится реконструкция транспортного узла по ул. Гагарина – ул. Щербанева. Начало проекта – 2006 год.

Инициаторы инвестиций – Правительство Омской области и Администрация города Омска. Распорядитель бюджетных средств – департамент строительства Администрации города Омска. 

В 2006 году на осуществление проекта было выделено 10000 тыс. руб. из регионального бюджета и 50,3 тыс. руб. из городского бюджета. В 2007 году объемы финансирования резко сократились до 500 тыс. руб., и объект был законсервирован. В 2008 году планируется выделить из местного бюджета 5000 тыс. руб. на возобновление реконструкции. 

На данный момент проект находится на третьем этапе инвестиций, объект в стадии строительства.

Реконструкция транспортного узла позволит увеличить пропускную способность за счёт увеличения площади проезжей части.
	Соответствия ни одному из критериев не выявлено.

	Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 70» в микрорайоне «Осташково»
	В 2007 году из местного бюджета было выделено 2982,2 тыс. руб. на реконструкцию здания муниципального общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 70» в микрорайоне «Осташково».

Проект реконструкции позволит увеличить количество мест для учащихся, создаст дополнительные рабочие места, улучшит облик школы.

В 2008 году на осуществление проекта городской бюджет выделил 10000 тыс. руб.

На сегодняшний день проект находится в стадии реконструкции, на втором этапе инвестиций. 

Инициатор инвестиций – Администрация города Омска. Распорядитель бюджетных средств –  департамент строительства Администрации города Омска.
	Соответствия ни одному из критериев не выявлено.

	Реконструкция здания Омского городского Совета (бывшее здание библиотеки имени Пушкина)
	В 2005 был начат проект по реконструкции здания Омского городского Совета. Инициатором финансирования выступила Администрация города Омска. Распорядитель бюджетных средств – департамент строительства Администрации города Омска. Завершение строительных работ планировалось на 2008 год. На сегодняшний день, проект находится на четвертом этапе инвестиций.

В 2005 году на реализацию проекта из местного бюджета было выделено 859,8 тыс. руб., хотя изначально предполагалось израсходовать 2220 тыс. руб. В 2006 году было выделено 500 тыс. руб. в соответствии с планом. В 2007 году объем финансирования составил 13849,0 тыс. руб. В 2008 году на реконструкцию бывшего здания библиотеки имени Пушкина планируется выделить 26200 тыс. руб. Итоговая стоимость проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ составит 41408,8 тыс. руб.

Социальный эффект данного проекта выражается в обеспечении сохранности и эффективного использования объектов культурного наследия.
	Соответствия ни одному из критериев не выявлено.

	Реконструкция мемориального сквера «Памяти борцов революции»
	 В 2006 году начаты работы по реконструкции мемориального сквера «Памяти Борцов революции».

Инициатором финансирования выступила Администрация города Омска, распорядитель – департамент городского хозяйства Администрации города Омска.

В перечень основных работ входило: замена аварийных зеленых насаждений на долговечные ценные древесные породы, устройство летнего водопровода, реконструкция линии освещения, восстановление газона, ремонт пешеходной зоны, восстановление мемориального комплекса, ремонт газопровода, ремонт подпорной стенки.

В 2007 году из местного бюджета выделили 10203,5 тыс. руб. в соответствии с планом.

В рамках инвестиционного проекта был восстановлен памятник Борцам Революции и благоустроена прилегающая территория в соответствие с современными требованиями к архитектурно-художественному оформлению городской территории.
	Соответствия ни одному из критериев не выявлено.

	Реконструкция здания Администрации города Омска
	В рамках реализации инвестиционного проекта производится реконструкция здания Администрации города Омска. Проект начат в 2005 году, работы по данному проекту планируется закончить в 2008 году.

В 2005 году из местного бюджета было выделено 45000 тыс. руб. в соответствии с планом. Вследствие высокой социальной значимости проекта, в 2006 году фактический объем финансирования превысил плановый на 54 880 тыс. руб. и составил 69 880 тыс. руб. В 2007 году отклонений от плана не наблюдалось, и сумма финансирования составила 21 404,1 тыс. руб. В 2008 году на реализацию проекта бюджетом запланировано финансирование в размере 25534,9 тыс. руб.

Инициатором инвестиций выступила Администрация города Омска. Распорядитель бюджетных средств –  департамент строительства Администрации города Омска. Социальный эффект проекта реконструкции администрации выражается в обеспечении сохранности и эффективного использования объекта культурного наследия.
	Соответствия ни одному из критериев не выявлено.

	Реконструкция сквера в районе  Театральной площади
	В рамках инвестиционного проекта в 2007 году из бюджета выделено 500,0 тыс. руб. на реконструкцию сквера в районе  Театральной площади. Сквер находится в ведении муниципального образования городского округа город Омск. Инициатором инвестиций выступила Администрация города Омска. Распорядитель – департамент городского хозяйства Администрации города Омска. 

В перечень работ включено: замена зеленых насаждений, устройство летнего водопровода, ремонт линий освещения, восстановление газона, ремонт дорожек.

Социальный и экологический эффект выражается в обустройстве объекта общего пользования, благоустройстве территории, прилегающей к Никольскому собору и Концертному залу, в свете современных требований к архитектурно-художественному оформлению городской территории, продление долговечности зеленых насаждений на территории сквера за счет замены старых насаждений на молодые посадки и восстановления газона.
	Соответствия ни одному из критериев не выявлено.

	Школа на 550 мест по Бульвару Архитекторов (микрорайон «Кристалл»)
	Реализация инвестиционного проекта началась в 2006 году. Проект предполагает строительство школы. Предполагаемая проектная мощность объекта после ввода в эксплуатацию должна составить 550 мест.

Инвестиционный проект позволяет создать дополнительно 76 рабочих мест.

Строящийся объект будет находиться в ведении муниципалитета.

Инициатор инвестиций – Правительство Омской области и Администрация города Омска. Распорядитель бюджетных средств –  департамент строительства Администрации города Омска.

В 2006 году проект был профинансирован в размере 5025,0 тыс. руб. Объем инвестиций в 2007 году составил 20 100,5 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 10 000,0 тыс. руб., областного бюджета – 10 000,0 тыс. руб., бюджета города Омска – 100,5 тыс. руб. Совокупный объем инвестиций в проект - 25 125,5 тыс. руб.

На данный момент, в связи с отсутствием финансирования, работы на объекте приостановлены.
	Соответствия ни одному из критериев не выявлено.

	Детский сад на 200 мест в жилом квартале № 4 (микрорайон «Кристалл»)
	В рамках реализации инвестиционного проекта осуществлялось строительство детского сада на 200 мест. 

Цель реализации проекта – обеспечение дошкольным образованием населения города Омска, в частности, жителей микрорайона «Кристалл».

Инициатор инвестиций - Правительство Омской области и Администрация города Омска. Распорядитель работ - департамент строительства Администрации города Омска.

Финансирование проекта в 2006 году составило 6030,2 тыс. руб. В 2007 году – 402,1 тыс. руб., в том числе из бюджета города Омска – 2,1 тыс. руб. Совокупный объем инвестиций в проект - 6432,3 тыс. руб., из них расходы на проектно-изыскательские работы составляют 646,8 тыс. руб. 

Реализация проекта позволяет дополнительно создать 73 рабочих места.

На данный момент в связи с отсутствием финансирования на объекте работы приостановлены.
	Соответствия ни одному из критериев не выявлено.

	Строительство сетей электроснабжения к жилым домам 2 очереди микрорайона № 5, сетей наружного освещения микрорайонов «Прибрежный», «Кристалл», «Микрорайон № 5» (II очередь)
	В 2007 году было выделено 8592,4 тыс. руб. на строительство сетей электроснабжения к жилым домам 2 очереди микрорайона №5, сетей наружного освещения микрорайонов «Прибрежный”, «Кристалл», «Микрорайон №5» (II очередь). Из общей суммы финансирования 8549,4 тыс. руб. выделил региональный бюджет и 43,0 тыс. руб. – местный бюджет.

На сегодняшний день объект находится в стадии строительства, на первом этапе инвестиций.

Инициатором инвестиций выступили Правительство Омской области и Администрация города Омска. Распорядитель бюджетных средств – департамент строительства Администрации города Омска.

Проект позволит обеспечить надежное электроснабжение потребителей.
	Соответствия ни одному из критериев не выявлено.

	Строительство общеобразовательной школы на 22 класса в 14-ом военном городке. Бассейн
	В 2008 году введен в эксплуатацию бассейн в школе №127 в 14-м военном городке. 

Инициатором инвестиций выступили Правительство Омской области и Администрация города Омска. Распорядитель бюджетных средств – департамент строительства Администрации города Омска.

Строительство бассейна началось в 2007 году. За первый год из местного бюджета на проект было выделено 50000 тыс. руб., федерального бюджета – 50000,0 тыс. руб. В 2008 году на завершение проекта бюджет города выделил 22946 тыс. руб. 

По плану бассейн рассчитан на 308 посещений в день.

Планируемая величина ежегодных эксплуатационных расходов бюджета города на обеспечение функционирования объекта после ввода в эксплуатацию составляет 1059,3 тыс. руб.
	Соответствия ни одному из критериев не выявлено.

	Крытый каток с искусственным льдом, стадион «Энергия»
	В целях создания благоприятных условий для развития спорта в 2007 году начато строительство крытого катка с искусственным льдом. В 2008 году объект был введен в эксплуатацию. 

Весь проект обошелся в 254055,9 тыс. руб. В 2007 году местный бюджет выделил 77500 тыс. руб., федеральный бюджет – 77500 тыс. руб. Из них на проектно-изыскательские работы 5746 тыс. руб..

В 2008 году на завершение проекта местный бюджет выделил 99055,9 тыс. руб.

Инициатором инвестиций выступила Администрация города Омска. Распорядитель бюджетных средств – департамент строительства Администрации города Омска. 

Проектом планировалось увеличить количество посещений катков на 29500 человек, поднять досуг населения на более высокий уровень.
	Соответствия ни одному из критериев не выявлено.

	Строительство инженерных сетей к индивидуальным жилым домам по ул. 21-я Амурская – ул. Завертяева
	С 2005 года в целях развития коммунальной инфраструктуры началось строительство инженерных сетей по ул. 21-я Амурская – ул. Завертяева.

Инициатором инвестиций выступила Администрация города Омска. Распорядителем – департамент строительства Администрации города Омска.

В первый год строительства местный бюджет выделил 13000 тыс. руб. В 2006 было выделено 62000,0 тыс. руб., из них на проектно-изыскательские работы 2799,5 тыс. руб. В 2007 году выделено 6634,0 тыс. руб., в том числе региональный бюджет - 4 000,0 тыс. руб., городской бюджет – 2 634,0 тыс. руб. В 2008 году объем финансирования составит 16666,7 тыс. руб.

На данный момент объект находится на четвертом этапе инвестиций.
	Соответствия ни одному из критериев не выявлено.

	Подготовка площадки под строительство III очереди микрорайона № 5
	Правительство Омской области и Администрация города Омска выступили инициаторами инвестиций по проекту подготовки площадки под строительство III очереди микрорайона № 5.

Распорядитель бюджетных средств – департамент строительства Администрации города Омска.

В 2007 году на осуществление инвестиционного проекта было выделено 15075,4 тыс. руб. из них 15000 тыс. руб. из регионального бюджета и 75,4 тыс. руб. из местного бюджета.

Проект подготовки площадки под строительство направлен на развитие инфраструктуры микрорайона.

На данный момент проект находится на первом этапе инвестиций.
	Соответствия ни одному из критериев не выявлено.

	Строительство объектов благоустройства микрорайонов «Кристалл», «Микрорайон №5» (II очередь)
	Проект реализуется в целях развития инфраструктуры города и благоустройства микрорайона. Инициаторами проекта выступили Правительство Омской области и Администрация города Омска. Объект находится в ведении муниципального образования и субъекта РФ.

Распорядителем работ является департамент строительства Администрации города Омска. В 2007 году региональный бюджет выделил 22033,0 тыс. руб. и 110,7 тыс. руб. выделил местный бюджет. Совокупный объем финансирования составляет 22143,7 тыс. руб. 

На сегодняшний день объект находится в стадии строительства, на первом этапе инвестиций.
	Соответствия ни одному из критериев не выявлено.

	Строительство сетей электроснабжения микрорайона «Кристалл», внеплощадочных и внутриплощадочных кабельных сетей и объектов энергетического хозяйства микрорайона № 5 (II очередь)
	В рамках инвестиционного проекта с 2007 года ведется строительство сетей электроснабжения микрорайона «Кристалл». Инициатор инвестиций – Правительство Омской области и Администрация города Омска. Распорядитель бюджетных средств – департамент строительства Администрации города Омска. 

В первый год реализации проекта региональный бюджет выделил 17254,3 тыс. руб., хотя планировалось выделить 17922 тыс. руб., и 90,1 тыс. руб. выделил местный бюджет.

На сегодняшний день проект находится на первом этапе инвестиций.

Строительство позволит обеспечить надежное электроснабжение потребителей электроэнергии.
	Соответствия ни одному из критериев не выявлено.

	Берегоукрепление реки Оми от подтопления и разрушения в Центральном административном округе города Омска от устья до Фрунзенского моста
	В 2006 году начал реализовываться проект берегоукрепления реки Оми в городе Омск. 

В 2006 по 2008 гг. велись проектно-изыскательские работы, на которые было выделено 15200,0 тыс. руб. в том числе 1400 тыс. руб. из регионального бюджета. В 2007 году на финансирование данного проекта из бюджета города было направлено 8700 тыс. руб.
Инициатор инвестиций – Администрация города Омска. Распорядитель бюджетных средств – департамент строительства Администрации города Омска.

На сегодняшний день проект находится в стадии проектирования, на третьем этапе инвестиций.

Социальный эффект реализации проекта выражается в благоустройстве города и защите от подтопления и разрушения в Центральном административном округе города Омска.
	Соответствия ни одному из критериев не выявлено.

	Монтаж комплектных трансформаторных подстанций 
	В 2006-2007 гг. был реализован проект по монтажу комплектных трансформаторных подстанций в городе Омске. На момент начала работ потери электроэнергии в воздушных линиях составляли от 10% до 50%. По окончании реализации проекта планируемая экономия должна составить 17333,5 тыс. руб. (за 2006-2010 гг.).

В 2006 году на реализацию проекта было выделено 1582,9 тыс. руб., в том числе 7,9 тыс. руб. из местного бюджета. В 2007 году на строительно-монтажные работы было выделено 1670,0 тыс. руб. из местного бюджета.

Инициатором инвестиций выступила Администрация города Омска, распорядителем  бюджетных средств – департамент городского хозяйства Администрации города Омска.

В ходе проекта было установлено 10 шт. комплектных трансформаторных подстанций, что вдвое увеличило количество установленных по городу подстанций. Потребность города составляет 44 шт.
	Соответствия ни одному из критериев не выявлено.

	Строительство биотермического утилизатора
	В рамках инвестиционного проекта выполнено строительство биотермического утилизатора. Стоимость проекта составила 7170,7 тыс. руб. В 2007 году на финансирование данного проекта из бюджета города было направлено 7170,7 тыс. руб.
Начало проекта – 2006 год. В настоящее время объект введен в эксплуатацию.

Инициатор инвестиций – Администрация города Омска, распорядитель бюджетных средств – департамент городского хозяйства Администрации города Омска.

Биотермический утилизатор необходим для утилизации трупов безнадзорных животных. Планируемый объем утилизации – 450 тон в год.

Социальный эффект выражается в обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности населения города.
	Соответствия ни одному из критериев не выявлено.

	Строительство линий наружного освещения города Омска
	С 2006 года в рамках инвестиционного проекта ведутся работы по строительству линий наружного освещения в городе Омске. Планируемые расходы на реализацию проекта составляют 26621,1 тыс. руб.

Инициатором инвестиций является Администрация города Омска, распорядителем бюджетных средств – департамент городского хозяйства Администрации города Омска. В 2006 году из запланированных в бюджете 500 тыс. руб. было выделено 368,8 тыс. руб. В 2007 году предполагалось выделить 21740 тыс. руб., фактически сумма выделенных средств составила 21004,9 тыс. руб. В 2008 году планируется выделить 5247,4 тыс. руб.

Проектом предусмотрено строительство линий наружного освещения на 1139 улицах города. В перечень необходимых работ входят: монтажные работы, установка железобетонных опор, устройство заземления, изготовление кронштейнов.

Социальный эффект данного проекта выражается в снижении потребления электроэнергии, повышении комфортности городской среды и качества освещения улиц города Омска
	Соответствия ни одному из критериев не выявлено.

	Строительство Юго-Восточного кладбища в микрорайоне «Морозовка»
	В 2005 году Администрация города Омска выступила инициатором инвестиций на строительство Юго-Восточного кладбища в микрорайоне «Морозовка». Распорядитель бюджетных средств – департамент строительства Администрации города Омска. 

На сегодняшний день объект находится на третьем этапе инвестиций, в стадии строительства.

В 2005 году на реализацию проекта строительства кладбища из городского бюджета предполагали выделить 9845 тыс. руб. Фактически сумма расходов составила 8730,8 тыс. руб. В 2006 году плановый и фактический объем инвестиций составил 241,6 тыс. руб. В 2007 году так же отклонений от плана не было и на строительство потратили 6750 тыс. руб. 

В 2008 году планируется выделить 5000 тыс. руб. В сумме, на строительство новых мест захоронения предполагается потратить 20722,4 тыс. руб.
	Соответствия ни одному из критериев не выявлено.

	Строительство газопровода высокого давления в микрорайоне Волжский
	В целях повышения комфортности проживания населения и качества предоставляемых коммунальных услуг населения, в рамках инвестиционного проекта с 2006 года началось строительство газопровода высокого давления в микрорайоне Волжский.

На сегодняшний день строительные работы полностью завершены. 

Инициатор инвестиций – Администрация города Омска. Распорядитель бюджетных средств – департамент строительства Администрации города Омска.

В 2006 году на реализацию проекта было выделено 4553,3 тыс. руб. из городского бюджета и 5946,2 тыс. руб. – из регионального бюджета. В 2007 году бюджетом города было выделено 9061,2 тыс. руб.
	Соответствия ни одному из критериев не выявлено.

	Газификация жилых домов, расположенных в районе станции «Карбышево-2»
	В 2007 году начаты работы по проектированию газификации жилых домов, расположенных в районе станции «Карбышево-2». Инициатором инвестиций выступила Администрация города Омска. Распорядитель бюджетных средств – департамент строительства Администрации города Омска.

В 2007 году на проведение проектно-изыскательских работ было выделено 500 тыс. руб. 

Инвестиционный проект был начат в целях повышения комфортности проживания населения и качества предоставляемых коммунальных услуг населению.

В силу того, что монтажные работы не проводились, и инвестиционный проект остался в стадии проектно-изыскательских работ, где уточнялась его стоимость, не представляется возможным говорить о наличии реального бюджетного и социального эффектов, а также о бюджетной и социальной эффективности выполнения проведенных работ.
	Соответствия ни одному из критериев не выявлено.

	Комплексное освоение левобережной территории города Омска «Новая Чукреевка». Обеспечение автомобильными дорогами
	В 2007 году, в рамках инвестиционного проекта начал реализовываться проект по строительству дорог к новому микрорайону многоэтажной жилой застройки «Новая Чукреевка» на левобережной территории города Омска. Инициаторы инвестиций – Правительство Омской области и Администрация города Омска. Распорядитель бюджетных средств – департамент городского хозяйства Администрации города Омска. 

В 2007 году на осуществление проекта было выделено 191830 тыс. руб. Из них 114930 тыс. руб. из федерального бюджета, 75400 тыс. руб. из регионального бюджета и 1500 тыс. руб. из бюджета города. В 2008 году местный бюджет выделил на строительство 350 тыс. руб.

Социальный эффект выражается в обеспечении проезда к новому микрорайону многоэтажной жилой застройки и комплексному освоению левобережной территории города Омска.
	Соответствия ни одному из критериев не выявлено.

	Строительство газопроводов высокого и низкого давления по ул. 21-я Амурская – ул. Завертяева
	В рамках инвестиционного проекта, начиная с 2006 года, в целях повышения комфортности проживания населения и качества предоставляемых коммунальных услуг населения, проводится строительство газопроводов высокого и низкого давления по ул. 21-я Амурская – ул. Завертяева.

На сегодняшний день полностью разработана проектно-сметная документация, проект находится на первом этапе инвестиций. 

Инициатор инвестиций – Администрация города Омска.

Распорядитель бюджетных средств – департамент строительства Администрации города Омска.

В 2006 году из городского бюджета было выделено 4354,5 тыс. руб. из запланированных 4360 тыс. руб. В 2007 году местный бюджет выделил 2366,3 тыс. руб. На 2008 год запланировано выделить 2500 тыс. руб.
	Соответствия ни одному из критериев не выявлено.

	Строительство газопровода высокого давления к жилым домам по ул. 1-я – 4-я Молдавская, ул.2-я Читинская, ул. 1-я –  4-я Лесоперевалка
	В 2007 году в результате реализации проекта строительство газопровода высокого давления к жилым домам по ул. ул. 1-я – 4-я Молдавская, ул.2-я Читинская, ул. 1-я –  4-я Лесоперевалка к газопроводу подключено 54 частных дома.

Совокупный объем инвестиций в проект, выделенных из местного бюджета, составил 1817,1 тыс. руб. В 2007 году на финансирование данного проекта из бюджета города было направлено – 1817,1 тыс. руб.
Инициатор инвестиций – Администрация города Омск, распорядитель бюджетных средств – департамент строительства Администрации города Омска.

Газопровод высокого давления позволяет с большей эффективностью передавать газ в отдаленные участки жилых районов.
	Соответствия ни одному из критериев не выявлено.

	Строительство водопровода в микрорайоне «Новая Станица»
	В 2007 году в рамках инвестиционного проекта началось строительство 6 км водопровода в микрорайоне «Новая Станица». Инициатором инвестиций выступила Администрация города Омска. Распорядителем – департамент строительства Администрации города Омска.

На сегодняшний день проектно-изыскательские работы закончены, проект находится на третьем этапе инвестиций.

           В 2007 году из местного бюджета было выделено 2000,0 тыс. руб. из них 920,9 тыс. руб. на проектно-изыскательские работы. В 2008 году бюджет проекта строительства водопровода был увеличен до 10267 тыс. руб.
          Социальный эффект выражается в обеспечении населения города питьевой водой нормативного качества и улучшения на этой основе состояния здоровья населения города.
	Соответствия ни одному из критериев не выявлено.

	Строительство распределительного газопровода к жилым домам по переулкам Башенный, 2-ой Башенный, 3-й Башенный, 4-й Башенный, ул. 4-я Крайняя, ул. 4-я Пригородная
	В 2006 году, в рамках инвестиционного проекта начато строительство распределительного газопровода в целях обеспечения жилых домов инженерной инфраструктурой.

На сегодняшний день строительные работы завершены, введено в эксплуатацию 443,12 пм.

Инициатор инвестиций – Администрация города Омска. Распорядитель бюджетных средств –  департамент строительства Администрации города Омска.

В 2006 году объем инвестиций составил 680,5 тыс. руб., как и планировалось бюджетом. В 2007 году объем средств, выделенных бюджетом города, составил 551,6 тыс. руб.
	Соответствия ни одному из критериев не выявлено.

	Газификация объектов, строительство водопровода и канализации в микрорайоне «Осташково»
	Начало реализации проекта - 2005 год. Инициатором инвестиций выступила Администрация города Омска. Распорядитель бюджетных средств – департамент строительства Администрации города Омска.

В первый год строительства (2005 год) местный бюджет выделил 55885 тыс. руб. как и было запланировано. В 2006 году - 28523,8 тыс. руб. было выделено из регионального бюджета и 7150 тыс. руб. из бюджета города. В 2007 году объем финансирования из местного бюджета составил 22000 тыс. руб. 

          На сегодняшний день введен в эксплуатацию газопровод протяженностью 6738,65 пм.
	Соответствия ни одному из критериев не выявлено.

	Газификация жилых домов, расположенных в районе Крупяного завода
	В 2006 году Администрация города Омска выступила инициатором инвестиций по проекту газификации жилых домов в районе Крупяного завода. 

В первый год строительства из регионального бюджета было выделено 4928,6 тыс. руб. и 50 тыс. руб. из местного бюджета. В 2007 году местный бюджет планировал выделить 7110,4 тыс. руб., но фактическая сумма финансирования составила 7018,5 тыс. руб. 

На сегодняшний день проект находится на втором этапе инвестиций.

Распорядитель бюджетных средств – департамент строительства Администрации города Омска.

Экономический эффект выражается в экономии средств за счет перехода на более дешевое топливо.
	Соответствия ни одному из критериев не выявлено.

	Крытый каток с искусственным льдом, ул.6-я Станционная
	В целях создания благоприятных условий для развития спорта и здорового образа жизни в 2007 году начато строительство крытого катка с искусственным льдом. В 2008 году объект введен в эксплуатацию.

Весь проект обошелся бюджету города в 127140,0 тыс. руб. Из них 6484 тыс. руб. в 2007 году было потрачено на проектно-изыскательские работы. В 2008 году на завершение проекта местный бюджет выделил 120656 тыс. руб. 

Инициатором инвестиций выступила Администрация города Омска. Распорядитель бюджетных средств – департамент строительства Администрации города Омска. 

Проектом планировалось увеличить количество посещений катков на 29500 человек.
	Соответствия ни одному из критериев не выявлено.

	Строительство пристройки к зданию Администрации города Омска
	В рамках инвестиционного проекта в 2006 году было принято решение о начале строительства пристройки к зданию Администрации города Омска.

Такое решение вызвано необходимостью размещения всех служб Администрации города в одном месте.

Инициатором инвестиций выступила Администрация города Омска. Распорядитель –  департамент строительства Администрации города Омска.

На сегодняшний день проект находится на третьем этапе инвестиций, в стадии строительства.

Начиная с 2006 года, из местного бюджета было выделено 285670,0 тыс. руб. Из них 104470 тыс. руб. в 2006 году, что превысило план на 58470 тыс. руб. В 2007 отклонений от плана не было, объем финансирования составил 104 000,0 тыс. руб. В 2008 году на проведение строительных работ из бюджета выделено 77200 тыс. руб.
	Соответствия ни одному из критериев не выявлено.


Результаты оценки инвестиционных проектов города Омска, реализация которых осуществлялась в 2007 году, представлены в таблицах 2-3
Таблица 2
Результаты оценки показателей бюджетного и социального эффектов, а так же величины эксплуатационные расходы будущих периодов для проектов 1-й группы (реконструкция объектов), реализация которых осуществлялась за счет средств бюджета города Омска в 2007 году.

	Инвестиционные проекты 1-й группы (реконструкция объектов) (2007 год)

	Уровень значимости
	Наименование проекта
	Общий объем инвестиций в проект, тыс. руб.
	Показатель необходимости реализации проекта 1 группы (Н1)
	Социальная эффективность
	Бюджетная эффективность
	Бюджетный эффект, тыс. руб.
	Эксплуатационные расходы, тыс. руб.

	1
	Реконструкция кинотеатра «Художественный»(вторая очередь)
	75,40
	2,6146
	0,36000
	2,2546
	170,00
	670,00

	
	Реконструкция магистрали общегородского значения по ул. Герцена от ул. 7 Северная до ул. 36-я Северная в Центральном административном округе города Омска
	29459,50
	0,580754
	0,5705
	0,01018
	300,00
	670,00

	
	Реконструкция здания, расположенного на территории МУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №1»
	25176
	0,45182
	0,45182
	0,0000
	0,00
	1200,00

	
	Реконструкция магистрали общегородского значения по ул. 10 лет Октября от ул. Жукова до восточного участка объездной дороги в Центральном административном округе города Омска
	130728,7
	0,38458
	0,38
	0,004582153
	600,00
	650,00

	
	Реконструкция путепровода по ул. Торговой на станции «Карбышево»
	38619,60
	0,32777
	0,32000
	0,00777
	300,00
	740,0

	
	Реконструкция стадиона «Красная звезда»
	763912,4
	0,22155
	0,22155
	0,00000
	0,00
	670,00

	
	Реконструкция магистрали общегородского значения по ул. 3-я Енисейская - ул. 70 лет Октября от Ленинградского проспекта до ул. Конева в Кировском административном округе города Омска
	43375,0
	0,209222
	0,2
	0,0092
	400,00
	680,00

	
	Реконструкция ул. Красный Путь от ул. Интернациональная до ул. Заозерная
	52460,5
	0,192432
	0,1886
	0,003812
	200,00
	435,00

	2
	Реконструкция здания по ул. Красных Зорь,54 «Г» под подстанцию скорой помощи
	21500,0
	19,25606
	19,25606
	0,00000
	0,00
	1200,00

	 
	Обследование и реконструкция нежилого строения, расположенного по адресу: г. Омск, микрорайон «Крутая Горка», ул. Коммунальная, д. 17А, под жилье для работников социальной сферы
	22862,3
	1,46000
	1,46000
	0,00000
	0,00
	1400,00

	 
	Реконструкция помещения для отделения общей врачебной (семейной) практики муниципального учреждения здравоохранения «Омская клиническая больница №1 имени А.Н.Кабанова» по адресу: город Омск,70 лет Октября, д. 22/1
	91500,0
	0,37366
	0,37308
	0,00058
	55,00
	800,00

	 
	Реконструкция городской больницы №12 под родильный дом по ул. Герцена, д. 69
	1151341,4
	0,30078
	0,30063
	0,00015
	175,00
	1100,00

	3
	Замена воздушных линий 0,4 Квт с голым проводом на воздушных линиях с использованием самонесущего изолированного провода в электрических сетях Муниципального унитарного производственно-эксплуатационного предприятия  «Омскэлектро» города Омска
	1112,5
	1,007
	0,0376
	0,9694
	9246,00
	680,00

	 
	Реконструкция транспортного узла по ул. Гагарина – ул. Щербанева (ул. Баррикадная) (1-я очередь)
	5550,3
	0,277026
	0,25000
	0,0270255
	150,00
	460,00

	4
	Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 70» в микрорайоне Осташково
	12982,2
	0,33000
	0,33000
	0,00000
	0,00
	850,00

	5
	Реконструкция здания Омского городского Совета (бывшее здание библиотеки имени Пушкина)
	41408,8
	0,35305
	0,35000
	0,00305
	130,00
	450,00

	 
	Реконструкция сквера «Памяти борцов революции»
	10203,5
	0,20000
	0,20000
	0,00000
	0,00
	370,00

	 
	Реконструкция здания Администрации города Омска
	161819,0
	0,18114
	0,18000
	0,00114
	200,00
	500,00

	 
	Реконструкция сквера в районе Театральной площади
	500,0
	0,13300
	0,00000
	0,00000
	0,00
	480,00


Таблица 3
Результаты оценки показателей бюджетного и социального эффектов, а так же величины эксплуатационные расходы будущих периодов для проектов 2-й группы (капитальное строительство и перепрофилирование объектов), реализация которых осуществлялась за счет средств бюджета города Омска в 2007 году.

	Инвестиционные проекты 2-й группы (капитальное строительство и перепрофилирование объектов) (2007 год)

	Уровень значимости
	Наименование проекта
	Общий объем инвестиций в проект, тыс. руб.
	Показатель необходимости реализации проекта 2 группы (Н2)
	Социальная эффективность
	Бюджетная эффективность
	Бюджетный эффект
	Эксплуатационные расходы, тыс. руб.

	1
	Берегоукрепление реки Оми от подтопления и разрушения в Центральном административном округе города Омска от устья до Фрунзенского моста
	13800,0
	1,42355
	1,00000
	0,39855
	5500,00
	890,0

	
	Школа на 550 мест по Бульвару Архитекторов (микрорайон «Кристалл»)
	125,5
	1,00220
	1,00220
	0,00000
	0,00
	970,00

	
	Детский сад на 200 мест в жилом квартале № 4 (микрорайон «Кристалл»)
	32,1
	0,96386
	0,96386
	0,00000
	0,00
	870,00

	
	Строительство газопровода высокого давления в микрорайоне Волжский
	13614,5
	0,66394
	0,66394
	0,00000
	0,00
	840,0

	
	Строительство сетей электроснабжения к жилым домам 2 очереди микрорайона №5, сетей наружного освещения микрорайонов «Прибрежный», «Кристалл», «Микрорайон №5» (II очередь)
	43,0
	0,65789
	0,65789
	0,00000
	0,00
	500,00

	
	Строительство общеобразовательной школы на 22 класса в 14-ом военном городке. Бассейн
	72946,0
	0,49727
	0,49727
	0,00000
	0,00
	800,00

	
	Крытый каток с искусственным льдом, стадион «Энергия»
	176555,9
	0,26848
	0,26848
	0,00000
	0,00
	840,00

	
	Строительство инженерных сетей к индивидуальным жилым домам по ул. 21-я Амурская –  ул. Завертяева
	45676,2
	0,22688
	0,20789
	0,01898
	50,00
	540,00

	
	Подготовка площадки под строительство III очереди микрорайона № 5 
	75,4
	0,19123
	0,19123
	0,00000
	0,00
	120,00

	
	Строительство объектов благоустройства микрорайонов «Кристалл»», «Микрорайон №5» (II очередь)
	110,7
	0,13437
	0,12895
	0,0054189
	120,00
	380,00

	
	Строительство сетей электроснабжения микрорайона «Кристалл», внеплощадочных и внутриплощадочных кабельных сетей и объектов энергетического хозяйства микрорайона № 5 (II очередь)
	90,1
	0,08596
	0,08596
	0,00000
	0,00
	490,00

	
	Газификация жилых домов, расположенных в районе Крупяного завода
	7068,5
	0,03526
	0,03526
	0,00000
	0,00
	470,0

	2
	Монтаж комплектных трансформаторных подстанций 
	1677,9
	11,39108
	1,06061
	5,31230
	17333,50
	670,00

	 
	Строительство биотермического утилизатора
	7170,7
	2,16735
	2,00000
	0,16735
	1200,00
	890,00

	
	Строительство линий наружного освещения города Омска
	26621,1
	1,83790
	1,81686
	0,02103
	560,00
	400,00

	 
	Строительство Юго-Восточного кладбища в микрорайоне Морозовка
	20722,4
	0,68167
	0,68167
	0,00000
	0,00
	650,00

	 
	Газификация жилых домов, расположенных в районе станции «Карбышево-2»
	500,00
	0,31053
	0,31053
	0,00000
	0,00
	570,00

	 
	Комплексное освоение левобережной территории города Омска «Новая Чукреевка». Обеспечение автомобильными дорогами
	1850,0
	0,29447
	0,29447
	0,00000
	0,00
	400,00

	 
	Строительство газопроводов высокого и низкого давления по ул. 21-я Амурская – ул. Завертяева
	9220,8
	0,24394
	0,24394
	0,00000
	0,00
	360,00

	 
	Строительство газопровода высокого давления к жилым домам по ул. 1-я - 4-я Молдавская, ул.2-я Читинская, ул. 1-я - 4-я Лесоперевалка
	1817,1
	0,24319
	0,07808
	0,16510
	300,00
	800,00

	 
	Строительство водопровода в микрорайоне «Новая Станица»
	12267,0
	0,20595
	0,20595
	0,00000
	0,00
	250,00

	 
	Строительство распределительного газопровода к жилым домам по переулкам Башенный, 2-ой Башенный, 3-й Башенный, 4-й Башенный, ул. 4-я Крайняя, ул. 4-я Пригородная
	1232,1
	0,09034
	0,09034
	0,00000
	0,00
	600,00

	 
	Газификация объектов, строительство водопровода и канализации в микрорайоне «Осташково»
	85035,0
	0,055184
	0,055184
	0,000000
	0,00
	400,00

	3
	Крытый каток с искусственным льдом, ул.6-я Станционная
	127140,00
	0,26936
	0,26936
	0,00000
	0,00
	840,00

	4
	Строительство пристройки к зданию Администрации города Омска
	285670,0
	1,09091
	1,09091
	0,00000
	0,00
	250,00


В соответствии с постановлением Мэра города Омска от 30.06.2008 № 504-п «Об утверждении Положения о контроле за реализацией инвестиционных проектов по объектам, включенным в адресную инвестиционную программу города Омска», характеристики инвестиционных проектов города Омска, реализуемых за рассматриваемый период, были сопоставлены с критериями для прекращения или приостановления до переработки инвестиционного проекта (таблица 1.).

В соответствии с приведенным документом выделяются следующие критерии:

1. увеличение требуемых объемов финансирования более чем на 20% от запланированных;

2. отклонение показателя необходимости реализации инвестиционного проекта, на основе которого принималось решение о реализации инвестиционного проекта, более чем на 20%;

3. отклонение показателя социальной эффективности, на основе которого принималось решение о реализации инвестиционного проекта, более чем на 20%;

4. уменьшение объема планируемой потребности в услугах (работах, единицах результата) более чем на 15% по сравнению с объемом, указанным в инвестиционной заявке;
5. отсутствия необходимости в строительстве объекта в связи с изменением демографической ситуации, сокращением численности населения, принятой в расчетах, более чем на 20%;
6. уменьшение  планируемого  количества  оказываемых  услуг, работ, единиц результата при изменении технических показателей проекта более чем на 10% по сравнению с объемом, указанным в инвестиционной заявке;

7. отсутствия реального бюджетного или социального эффекта, появление которого предполагалось на начальных этапах планирования инвестиционного проекта и было запланировано на промежуточных этапах реализации инвестиционного проекта, при наличии фактического значения показателей социальной и бюджетной эффективности на уровне ниже 70 процентов от запланированных;

8. увеличение планируемой величины эксплуатационных расходов будущих периодов более чем на 10% по сравнению с объемом, указанным в инвестиционной заявке;

9. реализация инвестиционного проекта с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации, областных и муниципальных правовых актов;

10. нарушение сроков реализации инвестиционного проекта более чем на три месяца по объективным причинам.
В результате проведенного анализа инвестиционных проектов города Омска, не было выявлено соответствия характеристик и показателей рассматриваемых инвестиционных проектов критериями для прекращения или приостановления.

Проведенный анализ реализованных проектов за 2007 год, показал, что в расходах бюджета за 2007 год, отсутствуют расходы на инвестиционные проекты, удовлетворяющие условиям для досрочного прекращения и приостановления их реализации.
Инвестиционные проекты, реализация которых осуществлялась в 2007 году, характеризуются высокими показателями социальной и бюджетной эффективности, что свидетельствует об их значимости для города в целом.

Приложение 1.

Расчет бюджетного эффекта производится по формуле:

БЭ=(ΔД+ΔE)*Кд,

где ΔД – поступления средств в бюджеты всех уровней, в результате реализации инвестиционного проекта, рассчитанный за 5 лет;

К поступлениям средств для расчета бюджетного эффекта относятся:

- поступления от налогов, пошлин, сборов, установленных действующими нормативными правовыми актами;

- дивиденды по принадлежащим муниципальному образованию акциям и другим ценным бумагам, выпущенным в связи с реализацией проекта;

- экономия средств бюджета города Омска в связи с частичным или полным финансированием расходов на оказание муниципальных услуг, предоставляемых в рамках объекта инвестиций, из других бюджетов и внебюджетных источников.

- иные поступления.

ΔE – экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов в результате реализации проекта. Рассматривается как разность расходов бюджета на эксплуатацию объекта инвестирования до начала реализации инвестиционного проекта и эксплуатационных расходов будущих периодов из расчета на 5 лет;
Кд – коэффициент дисконтирования.

Коэффициент дисконтирования на соответствующий год при расчете бюджетного эффекта определяется по формуле:
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где СЦБ - действующая на момент проведения оценки учетная ставка Центрального Банка Российской Федерации;

i – количество лет, на которое рассчитываются показатели.

Коэффициент дисконтирования позволяет учесть изменение реальной стоимости денежных средств и, соответственно, инвестиционного проекта, которое происходит в течение рассматриваемого периода времени.

Расчет бюджетной эффективности производится по формуле:
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где БЭ – бюджетный эффект;

I – объем инвестиций из бюджета города на всех этапах инвестиционного проекта.

В методике так же вводится понятия уровне значимости инвестиционного проекта, как описательного показателя, характеризующего степень важности сферы, реализация проектов которой предполагается. В соответствии с данной логикой, были выделены 5 уровней значимости (табл.4.).

Таблица 4. Порядок отнесение инвестиционных проектов к соответствующим уровням значимости

	Уровень значимости проекта
	Характеристики, по которым определяется принадлежность инвестиционного проекта к соответствующему уровню значимости

	1 уровень
	значимые для муниципального образования город Омск в целом и определенные как приоритетные направления развития города Омска, а также инвестиционные проекты, обеспеченные софинансированием из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации;

	2 уровень
	значимые для обеспечения удовлетворения первостепенных потребностей населения города Омска; данный уровень значимости присваивается инвестиционным проектам, в рамках которых осуществляется капитальное строительство, перепрофилирование или реконструкция инвестиционных объектов в сфере здравоохранения, строительство жилищного фонда для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (указанный перечень может быть дополнен с учетом сохранения общей направленности на обеспечение удовлетворения первостепенных потребностей населения города Омска);

	3 уровень
	значимые для безопасности жизнедеятельности населения города Омска; данный уровень значимости присваивается инвестиционным проектам, в рамках которых осуществляется капитальное строительство, перепрофилирование или реконструкция объектов в сферах дорожного хозяйства, теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, общественной безопасности, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

	4 уровень
	значимые для реализации социальных нужд населения города Омска; данный уровень значимости присваивается инвестиционным проектам, в рамках которых осуществляется капитальное строительство, перепрофилирование или реконструкция инвестиционных объектов в сферах образования, физической культуры и спорта;

	5 уровень
	значимые для культурного развития и самореализации населения города Омска; данный уровень значимости присваивается инвестиционным проектам, в рамках которых осуществляется капитальное строительство, перепрофилирование или реконструкция инвестиционных объектов в сфере культуры и искусства;


Наиболее приоритетными целесообразно считать инвестиционные проекты 1-го уровня значимости. Приоритетность должна убывать по мере перехода от 1-го к 5-му уровню значимости.

Для оценки социальной и бюджетной эффективности, инвестиционные проекты делятся на 2 группы: в первую группу входят проекты, в рамках которых осуществляется реконструкция и перепрофилирование объектов инвестиции, а во вторую - новое строительство.

Оценка необходимости реализации инвестиционных проектов, предполагающих строительство объектов, и их социальной эффективности производится следующим образом.

Расчет показателя изменения обеспеченности услугой производится по формуле:

Δ1=P2-P1,

где P1 – показатель обеспеченности населения услугами на текущий момент;

P2 – показатель обеспеченности населения услугами в результате реализации инвестиционного проекта.

Для расчета показателя количества дополнительных рабочих мест, на каждом уровне значимости выбирается инвестиционный проект, в результате реализации которого создается наибольшее количество рабочих мест, по сравнению с инвестиционными проектами соответствующего уровня значимости.

Расчет показателя изменения количества рабочих мест производится по формуле:


[image: image3.wmf]i

i

L

L

max

2

=

D

,

где Li – количество рабочих мест, создаваемое в результате реализации оцениваемого инвестиционного проекта на уровне значимости i;

Lmaxi – количество рабочих мест инвестиционного проекта, с наибольшим количеством создаваемых рабочих мест на уровне значимости i. 

Расчет социальной эффективности производится по формуле:

СЭ= Δ1 + Δ2,

где Δ1 - показатель изменения обеспеченности услугой;

Δ2 - показатель изменения количества рабочих мест.

Для оценки необходимости реализации инвестиционных проектов 2 группы производится расчет показателя обеспеченности услугой по формуле:

Н2= СЭ + БЭФ,

где Н2 - показатель необходимости реализации инвестиционного проекта, предполагающего новое строительство, отражающий обеспеченность услугой на обслуживаемой территории;

Для оценки необходимости реализации инвестиционных проектов, предполагающих реконструкцию, и их социальной эффективности, производится расчет коэффициента качества муниципальной услуги по формулам:
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где q1 – коэффициент качества муниципальной услуги на текущий момент;

q2 - коэффициент качества муниципальной услуги в результате реализации инвестиционного проекта;

ОФ1 –остаточная стоимость основных фондов объекта инвестиций на текущий момент;

ОФ2 – планируемая остаточная стоимость основных фондов объекта инвестиций, сформированная в результате реализации инвестиционного проекта;

ОФБ - балансовая стоимость основных фондов объекта инвестиций на момент ввода инвестиционного объекта в эксплуатацию, с учетом последующего увеличения стоимости основных фондов. 

Коэффициент качества муниципальной услуги не рассчитывается для объектов культуры, представляющих собой памятники архитектуры. Решение о расходах на содержание и (или) реконструкцию таких объектов принимается мэром города Омска;

Расчет показателя изменения качества муниципальной услуги производится по формуле:

Δ1=
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Коэффициент качества муниципальной услуги позволяет оценить состояние объекта инвестиций. Оценка строится на предположении: чем больше остаточная стоимость основных фондов, тем качественнее оказывается услуга, что связано с более близким к нормативному состоянием основных фондов. К основным фондам в общем случае относятся не только здания и сооружения, но все те средства производства, которые задействованы в производственном цикле более одного периода оборота.

Если в результате реализации инвестиционного проекта увеличивается общее количество услуг, предоставляемых данным инвестиционным объектом, то расчет показателя обеспеченности населения услугами производится по формулам:
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где P1 – показатель обеспеченности населения услугами на текущий момент;

P2 – показатель обеспеченности населения услугами в результате реализации инвестиционного проекта;

К1 - количество услуг (работ, единиц результата), предоставляемых на обслуживаемой территории города, на текущий момент (за год). Рассчитывается как сумма услуг по всем объектам инвестиций, предоставляющим данные услуги (работы, единицы результата) на обозначенной территории. Инициатор проекта в обосновании указывает единый показатель, характеризующий результат деятельности по предоставлению услуг (выполнению работ, достижению единиц результата);

К2 - планируемое количество предоставляемых объектом услуг (работ, единиц результата) после ввода в эксплуатацию инвестиционного объекта (за год). Рассчитывается на основе данных проекта. Инициатор проекта в обосновании указывает единый показатель, характеризующий результат деятельности по предоставлению услуг (выполнению работ, достижению единиц результата);

Т1 - годовое количество услуг (работ, единиц результата), требуемое на текущий момент на обслуживаемой территории города. Заявитель представляет обоснованный расчет;

Т2 - потенциальное количество услуг (работ, единиц результата) за год, требуемое на обслуживаемой территории города на момент завершения проекта (ввода в эксплуатацию). Заявитель представляет обоснованный расчет.

Расчет показателя изменения обеспеченности услугой производится по формуле:

Δ2=P2-P1

Расчет показателя изменения количества рабочих мест производится по формуле:
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где L1 - количество рабочих мест на инвестиционном объекте на текущий момент;

L2 - планируемое количество рабочих мест на объекте, в результате реализации инвестиционного проекта;

Расчет социальной эффективности инвестиционного проекта производится по формуле:

СЭ= Δ1+ Δ2+ Δ3,

Результат выражается в долях.

Расчет показателя необходимости реализации инвестиционного проекта производится по формуле:

Н1= СЭ + БЭФ,

где Н1 – показатель необходимости реализации инвестиционного проекта, предполагающего реконструкцию;

СЭ – социальная эффективность инвестиционного проекта;

БЭФ - бюджетная эффективность инвестиционного проекта.

Представленная методика позволяет рассчитать показатели социальной и бюджетной эффективности, а так же величину эксплуатационных расходов будущих периодов как обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта за счет средств бюджета города Омска. В соответствии с методикой проекты ранжируются по значимости и необходимости реализации.
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