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                                                   Приложение № 3
                                                   к постановлению Администрации города Омска
                                                   от _____________________ № ______________

ПОЛОЖЕНИЕ

об очередности планируемого развития территории в границах элементов планировочной структуры №№ 3б, 6 планировочного района I проекта планировки территории, расположенной в границах: улица Заозерная – Красноярский тракт – улица Орджоникидзе – улица 7-я Северная – улица Красный путь в Советском и Центральном административных округах 
города Омска 

На территории, расположенной в границах элементов планировочной структуры № 3б, № 6 планировочного района I проекта планировки территории, расположенной в границах: улица Заозерная – Красноярский тракт – улица Орджоникидзе – улица 7-я Северная – улица Красный путь в Советском 
и Центральном административных округах города Омска в границах (далее – проект планировки территории, проектируемая территория) объекты, включенные в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры отсутствуют.

В целях рациональной организации строительства и создания благоприятных условий для населения в границах элементов                              №№ 3б, 6 рекомендуется проведение следующих этапов по развитию проектируемой территории.
План подготовительных мероприятий при подготовке к строительству:
1. Проведение кадастровых работ и постановка земельных участков на учет 
в Единый государственный реестр недвижимости (при необходимости).
2. Получение согласования балансодержателей инженерных коммуникаций, 
в том числе для случаев размещения объектов строительства в охранной зоне ЛЭП 110 Кв и инженерное обеспечение объектов строительства.
3. Выполнение проектных работ, включают следующие мероприятия:
3.1. получение градостроительных планов земельных участков;

3.2. получение согласования балансодержателей инженерных коммуникаций (в том числе для случаев размещения объектов строительства в охранной зоне ЛЭП 110 Кв) и инженерное обеспечение объектов строительства;
3.3. подготовка проектно-сметной документации на строительство объектов капитального строительства;

3.4. получение заключения (не) государственной экспертизы 
(при необходимости);
3.5. получение разрешения на проведение строительных работ.
4. Проведение строительных работ, включают следующие мероприятия:

4.1. инженерная подготовка территории;
4.2. прокладка сетей водоснабжения, водоотведения, линии электроснабжения, теплоснабжения к проектируемым объектам капитального строительства;
4.3. строительно-монтажные работы по возведению зданий;
4.4. строительство проездов к зданиям, устройство парковок;
4.5. проведение работ по благоустройству территории, освещения;

4.6. озеленение проектируемой территории.
5. Период после завершения строительства включает в себя:
5.1. очищение территории от строительного мусора;

5.2. строительный мусор подлежит утилизации; 
5.3. проведение всех работ по приведению земли в состояние пригодное 
для дальнейшего использования.
6. Сдача объекта в эксплуатацию.
Очередность развития проектируемой территории в границах элемента № 3б:
1. Получение согласования у балансодержателя ЛЭП 110 Кв на реконструкцию (строительство) объектов капитального строительства (обязательное).
2. Реконструкция (строительство) существующих объектов капитального строительства.
3. Комплексное благоустройство территории реконструируемых объектов 
с учетом благоустройства прилегающих территорий.
Очередность развития проектируемой территории в границах элемента № 6:
1. Строительство многоквартирных жилых домов по проспекту Менделеева.

2. Строительство общеобразовательной школы на 540 мест.

3. Строительство многоэтажного гаража-стоянки на 1500 мест.
4. Строительство пешеходного бульвара и организация сквера от проспекта Менделеева до 1-го Башенного переулка.

_______________
