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Содействие занятости

1. Основные положения

Содействие занятостиНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Содействие занятости

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Куприянов В.В.

Заместитель Председателя Правительства Омской области,

Министр труда и социального развития Омской области

Шестаков В.А.Руководитель регионального проекта Заместитель Министра

Бухалова Н.Б.Администратор регионального проекта Начальник отдела демографической и семейной политики

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Омской области "Развитие

системы образования Омской области"

-

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Омской области "Регулирование

отношений в сфере труда и занятости населения Омской

области"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1.

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет в

текущем календарном году

0,5380 2020

0,0000 0,0000 0,0000 2,9510 3,0230 3,1310 0,0000

Тысяча

мест

ФП -

--

1.2.

Доступность дошкольного

образования для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет

81,5600 2018

0,0000 0,0000 0,0000 98,0300 99,6700 99,8700 0,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1. Количество дополнительно созданных мест с

целью обеспечения дошкольным образованием

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в текущем

календарном году

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тысяча

мест

3,1310

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Доступность дошкольного образования для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 99,8700

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

Создано не менее 538

дополнительных мест,

в том числе с

обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с

ОВЗ и детей-

инвалидов, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования, для

детей в возрасте до

трех лет за счет

средств федерального

, областного и

местных бюджетов

городского округа и

муниципальных

Тысяча

мест

- 0,5

380

- - -

Ведется

строительство

четырех зданий для

размещения

детского сада

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

районов Омской

области.

Нарастающий итог

1.2

Созданы

дополнительные

места в субъектах

Российской

Федерации для детей

в возрасте от 1,5 до 3

лет любой

направленности в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность (за

исключением

государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования, в том

Место

- - 72,

000

0

60,

000

0

72,

000

0

В Омской области

проводится работа

по созданию

дополнительных

мест для детей в

возрасте от 1,5 до 3

лет любой

направленности в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность (за

исключением

государственных и

муниципальных), и

у индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2020

- -108

,00

00

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

числе

адаптированным, и

присмотр и уход за

детьми. Нарастающий

итог

образования, в том

числе

адаптированным, и

присмотр и уход за

детьми. До донца

2023 года

планируется

создание 108 мест.

2

Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных

решений в целях поддержки уровня занятости населения

2.1

Количество центров

занятости населения в

субъектах Российской

Федерации, в которых

реализуются или

реализованы проекты

по модернизации

Единиц

а

- - - 1,0

000

2,0

000

В Омской области

реализуются

мероприятия по

модернизации

центров занятости

населения. К концу

2024 года будут

модернизированы

4 центра занятости.

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2019

- -3,0

000

4,0

000

-

3

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

3.1

Созданы

дополнительные

Тысяча

мест

- 0,0

000

0,2

900

2,2

810

2,2

810

В Омской области

проводится работа

Строител

ьство

0,0000 2019

- -- -

-



7

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

места, в том числе с

обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с

ОВЗ и детей-

инвалидов, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования, для

детей в возрасте от

полутора до трех лет

за счет средств

федерального,

областного и местных

бюджетов городского

округа и

муниципальных

районов Омской

области.

Нарастающий итог

по созданию

дополнительных

мест, в том числе с

обеспечением

необходимых

условий

пребывания детей с

ОВЗ и детей-

инвалидов, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования, для

детей в возрасте от

полутора до трех

лет за счет средств

федерального,

областного и

местных бюджетов

городского округа

и муниципальных

районов Омской

области. Всего

запланировано

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

строительство и

приобретение 11

объектов

дошкольного

образования: 2020

год – 1 ед., 2021

год – 2 ед., 2022

год – 6 ед.; 2024 г. -

2 ед.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.0

Создано не менее 538 дополнительных

мест, в том числе с обеспечением

необходимых условий пребывания детей с

ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования,

для детей в возрасте до трех лет за счет

средств федерального , областного и

местных бюджетов городского округа и

муниципальных районов Омской области

1.1

0,0010 905,71 0,00446 104,80 0,00 457 010,510,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,0010 905,71 0,00446 104,80 0,00 457 010,510,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,0010 905,71 0,00446 104,80 0,00 457 010,510,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы дополнительные места, в том

числе с обеспечением необходимых

условий пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования,

для детей в возрасте от полутора до трех

лет за счет средств федерального,

1.2

454 083,12717 887,55 1 870 822,510,00 0,00 3 042 793,180,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

областного и местных бюджетов

городского округа и муниципальных

районов Омской области

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

454 083,12717 887,55 1 870 822,510,00 0,00 3 042 793,180,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

454 083,12717 887,55 1 870 822,510,00 0,00 3 042 793,180,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

421 892,400,00 1 501 863,130,00 0,00 1 923 755,530,00

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

421 892,400,00 1 501 863,130,00 0,00 1 923 755,530,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

421 892,400,00 1 501 863,130,00 0,00 1 923 755,530,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы дополнительные места в

субъектах Российской Федерации для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой

направленности в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность (за исключением

государственных и муниципальных), и у

индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, в

том числе адаптированным, и присмотр и

уход за детьми

1.3

8 884,805 922,14 7 403,980,00 0,00 35 538,1713 327,25
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

8 884,805 922,14 7 403,980,00 0,00 35 538,1713 327,25

бюджет субъекта1.3.1.1.

8 884,805 922,14 7 403,980,00 0,00 35 538,1713 327,25

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных

решений в целях поддержки уровня занятости населения0

Количество центров занятости населения

в субъектах Российской Федерации, в

которых реализуются или реализованы

проекты по модернизации

2.1

10 000,000,00 44 917,410,00 0,00 59 917,415 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

10 000,000,00 44 917,410,00 0,00 59 917,415 000,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

10 000,000,00 44 917,410,00 0,00 59 917,415 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

446 104,80 734 715,40 1 923 143,90 472 967,92

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

18 327,25 0,00 3 595 259,27

446 104,80 472 967,92734 715,40 1 923 143,90 18 327,25 0,00 3 595 259,27

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Омская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1. Создано не менее 538 дополнительных

мест, в том числе с обеспечением

необходимых условий пребывания детей

с ОВЗ и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для детей в

возрасте до трех лет за счет средств

федерального , областного и местных

бюджетов городского округа и

муниципальных районов Омской

области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Созданы дополнительные места, в том

числе с обеспечением необходимых

условий пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования,

для детей в возрасте от полутора до трех

лет за счет средств федерального,

областного и местных бюджетов

городского округа и муниципальных

районов Омской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Созданы дополнительные места в

субъектах Российской Федерации для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой

направленности в организациях,

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 327,25

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

осуществляющих образовательную

деятельность (за исключением

государственных и муниципальных), и у

индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, в

том числе адаптированным, и присмотр

и уход за детьми

2 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных

решений в целях поддержки уровня занятости населения

2.1. Количество центров занятости населения

в субъектах Российской Федерации, в

которых реализуются или реализованы

проекты по модернизации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 000,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 327,25

0,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

Основным направлением регионального проекта "Содействие занятости" региональной составляющей национального проекта "Демография" является

создание новых мест для самых маленьких детей в детских садах (далее – дошкольные организации).

При принятии в семье решения о рождении следующего ребенка немаловажную роль играет возможность для женщины быстро возвращаться к активной

трудовой деятельности после рождения очередного ребенка.

В целях обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет приоритетным мероприятием по созданию дополнительных

мест является строительство и приобретение зданий для размещения дошкольных организаций.

Создание дополнительных мест дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет, в том числе в негосударственном секторе, позволит обеспечить 100

процентов доступности дошкольного образования для детей данного возраста.

Вторым основным направлением регионального проекта "Содействие занятости" являются мероприятия по повышению эффективности службы занятости.

Среди таких мероприятий – внедрение стандартов деятельности центров занятости населения, реализация обучающих программ по внедрению

соответствующих стандартов в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 апреля 2019 года № 302 "Об

утверждении Единых требований к организации деятельности органов службы занятости"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Содействие занятости

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

Результат "Создано не менее 538

дополнительных мест, в том

числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для

детей в возрасте до трех лет за

счет средств федерального ,

областного и местных бюджетов

городского округа и

муниципальных районов Омской

области"

Ведется строительство

четырех зданий для

размещения детского сада

Дернова Т.В.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Дернова Т.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Дернова Т.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Дернова Т.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

 

-

Дернова Т.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Дернова Т.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Дернова Т.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

 

-

Дернова Т.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Дернова Т.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет об исполнении

условий соглашения

-

Дернова Т.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--



20

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Созданы

дополнительные места, в том

числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для

детей в возрасте от полутора до

трех лет за счет средств

федерального, областного и

местных бюджетов городского

округа и муниципальных

районов Омской области"

В Омской области

проводится работа по

созданию дополнительных

мест, в том числе с

обеспечением необходимых

условий пребывания детей

с ОВЗ и детей-инвалидов, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте от полутора до

трех лет за счет средств

федерального, областного и

местных бюджетов

городского округа и

муниципальных районов

Омской области. Всего

запланировано

строительство и

приобретение 11 объектов

дошкольного образования:

Губин М.В.

01.01.2019 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информация

Нет



21

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2020 год – 1 ед., 2021 год –

2 ед., 2022 год – 6 ед.; 2024

г. - 2 ед.

1.2.1

Контрольная точка "Соглашение

с Минпросвещения России о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

Омской области на финансовое

обеспечение мероприятий по

созданию дополнительных мест

для детей в возрасте от полутора

до трех лет заключено"

Постановление Соглашение

с Минпросвещения России

о предоставлении субсидии

из федерального бюджета

-

Дернова Т.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Проведена

предварительная экспертиза

проектной документации

предполагаемого к приобретению

объекта на предмет соответствия

строительным нормама, нормам

пожарной безопасности и

санитарным правилам и нормам"

 

-

Дернова Т.В.

30.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия из

областного бюджета на

приобретение в муниципальную

 

-

Дернова Т.В.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

собственность муниципального

обазования городской округ

город Омск здания дошкольной

образовательной организации"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию в 2020 году

-

Дернова Т.В.

27.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет об исполнении

условий соглашения

-

Дернова Т.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.6

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Отчет -

-

Заев А.А.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Отчет -

-

Заев А.А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Отчет -

-

Заев А.А.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Объекты недвижимого

имущества 2021 года

введены в эксплуатацию

-

Заев А.А.

27.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Отчет -

-

Заев А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

 

-

Дернова Т.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансфертов" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Дернова Т.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.13

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

 

-

Дернова Т.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

 

-

Дернова Т.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.15

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Отчет Отчет Министерства

образования Омской

области

-

Дернова Т.В.

10.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Ведомственн

ая

информация

-

1.2.16

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Отчет Отчет Министерства

образования Омской

области

-

Дернова Т.В.

31.03.2022

06 08 Ведомственн

ая

информация

-

1.2.17

Контрольная точка

"Распределены субсидии

муниципальным образованиям из

областного бюджета на

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Дернова Т.В.

20.06.2022

07 21 Ведомственн

ая

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приобретение материально-

технического обеспечения

строящихся объектов", значение:

0.0000

1.2.18

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

субсидии из областного бюджета

бюджетам муниципальных

образований ", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Дернова Т.В.

30.06.2022

20 02 Ведомственн

ая

информация

-

1.2.19

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

1 Положительное

заключение экспертизы

-

Губин М.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Ведомственн

ая

информация

-

1.2.20

Контрольная точка "Объявлена

закупка работ на приобретение

материально-технического

обеспечения строящихся

объектов", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Письмо муниципального

образования о начале

закупок

-

Дернова Т.В.

30.09.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Ведомственн

ая

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.2.21

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

1 Разрешение на

строительство

-

Губин М.В.

15.10.2022

02 04 Ведомственн

ая

информация

-

1.2.22

Контрольная точка "Приобретено

и поставлено материально-

техническое обеспечение для

строящихся объектов

дошкольного образования",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Письмо Министерства

образования Омской

области

-

Дернова Т.В.

20.12.2022

03 24 Ведомственн

ая

информация

-

1.2.23

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Письмо Министерства

образования Омской

области о введении в

эксплуатацию

оборудования в

организациях дошкольного

образования в г. Омске в

микрорайоне "Большие

поля" и микрорайоне

"Прибрежный"

-

Дернова Т.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

-

1.2.24

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

1 Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Губин М.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

05 Ведомственн

ая

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.25

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

1 Заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Губин М.В.

31.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

-

1.2.26

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

1 Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Губин М.В.

31.12.2022

09 11 Ведомственн

ая

информация

-

1.2.27

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

1 Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Губин М.В.

31.12.2022

07 09 Ведомственн

ая

информация

-

1.2.28

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа

Выписка о

зарегистрированных правах

-

Дернова Т.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

13 Ведомственн

ая

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.29

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Дернова Т.В.

31.12.2022

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

-

1.3

Результат "Созданы

дополнительные места в

субъектах Российской Федерации

для детей в возрасте от 1,5 до 3

лет любой направленности в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность (за

исключением государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

В Омской области

проводится работа по

созданию дополнительных

мест для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет любой

направленности в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность (за

исключением

государственных и

муниципальных), и у

Дернова Т.В.

31.12.2020 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

http://85.142.2

3.105

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дошкольного образования, в том

числе адаптированным, и

присмотр и уход за детьми"

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и

присмотр и уход за детьми.

До донца 2023 года

планируется создание 108

мест.

1.3.1

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта регионального проекта"

 

-

Дернова Т.В.

15.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Дернова Т.В.

01.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Дернова Т.В.

01.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта"

 

-

Дернова Т.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

Соглашение соглашение о

реализации на территории

-

Дернова Т.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Омской области

мероприятия по созданию

мест в негосударственном

секторе

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу средств

на мероприятие по

созданию мест

-

Дернова Т.В.

30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение с

юридическим лицом о

реализации мероприятия

-

Дернова Т.В.

30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.3.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Распоряжение

Распоряжение о

предоставлении субсидии

-

Дернова Т.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Дернова Т.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.10

Контрольная точка "Обеспечен Исходящее письмо Письмо

-

Дернова Т.В.

31.12.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

в Министерство

просвещения РФ о

результатах исполнения

мероприятия

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение

между Министерством

просвещения РФ и

субъектом РФ

-

Дернова Т.В.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Ведомственн

ая

информация

-

1.3.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Дернова Т.В.

30.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Ведомственн

ая

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

между юридическим лицом

и Министерством

образования Омской

области

-

Дернова Т.В.

30.06.2022

02 06 Ведомственн

ая

информация

-

1.3.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Дернова Т.В.

30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

-

1.3.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Распоряжение

Распоряжение о

предоставлении средств на

реализацию мероприятия

-

Дернова Т.В.

30.10.2022

05 03 Ведомственн

ая

информация

-

1.3.16

Контрольная точка "Обеспечен Исходящее письмо Письмо

-

Дернова Т.В.

31.12.2022

Взаимо 04 Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

об исполнении

мероприятия в

Министерство просвещения

РФ

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ая

информация

1.3.17

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение Соглашение

между Министерством

просвещения РФ и

субъектом РФ

-

Дернова Т.В.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Распоряжение

Распоряжение о

предоставлении субсидии

-

Дернова Т.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу "

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.19

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Исходящее письмо Письмо

об исполнении

мероприятия

-

Дернова Т.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных

решений в целях поддержки уровня занятости населения

2.1

Результат "Количество центров

занятости населения в субъектах

Российской Федерации, в

которых реализуются или

В Омской области

реализуются мероприятия

по модернизации центров

Варнавская

И.П.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Ведомственн

ая

информация

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализованы проекты по

модернизации"

занятости населения. К

концу 2024 года будут

модернизированы 4 центра

занятости.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.1

Контрольная точка "Утвержден

план перспективного развития

пилотного центра занятости

населения"

Прочий тип документа

План перспективного

развития пилотного центра

занятости населения

-

Кайль О.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Ведомственн

ая

информация

-

2.1.2

Контрольная точка

"Подготовлена проектная

документация по модернизации

пилотного центра занятости

населения"

Прочий тип документа

Проектная документация

-

Кайль О.А.

30.06.2021

08 10 Ведомственн

ая

информация

-

2.1.3

Контрольная точка "Определены

порядки организации

деятельности пилотного центра

занятости населения в

соответствии с едиными

требованиями к организации

Прочий тип документа

Порядки организации

деятельности пилотного

центра занятости населения

в соответствии с едиными

требованиями к

-

Кайль О.А.

30.09.2021

09 11 Ведомственн

ая

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

деятельности органов службы

занятости при оказании

комплекса услуг по принципу

"жизненных ситуаций" и

"бизнес-ситуаций""

организации деятельности

органов службы занятости

при оказании комплекса

услуг по принципу

"жизненных ситуаций" и

"бизнес-ситуаций"

2.1.4

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график

-

Кайль О.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

-

2.1.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Кайль О.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

-

2.1.6

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа Акт

-

Кайль О.А.

31.12.2021

Взаимо Взаимо Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

выполненных работсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ая

информация

2.1.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кайль О.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

-

2.1.8

Контрольная точка "Определена

система оценки гражданами и

работодателями качества и

доступности предоставления

услуг в области содействия

занятости населения в пилотном

центре занятости", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Порядок оценки

гражданами и

работодателями качества и

доступности

предоставления услуг в

области содействия

занятости населения в

пилотном центре занятости

-

Кайль О.А.

31.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Ведомственн

ая

информация

-



42

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.1.9

Контрольная точка "Определена

потребность центра занятости

населения в оборудовании,

мебели и компьютерной

технике", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Служебная записка

-

Кайль О.А.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

-

2.1.10

Контрольная точка "Утвержден

план перспективного развития

пилотного центра занятости

населения", значение: 0.0000

Прочий тип документа

План перспективного

развития пилотного центра

занятости населения

-

Кайль О.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 Ведомственн

ая

информация

-

2.1.11

Контрольная точка

"Подготовлена проектная

документация по модернизации

пилотного центра занятости

населения"

Прочий тип документа

Проектная документация

-

Варнавская

И.П.

30.06.2022

10 12 Ведомственн

ая

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.12

Контрольная точка "Определены

порядки организации

деятельности пилотного центра

занятости населения в

соответствии с едиными

требованиями к организации

деятельности органов службы

занятости при оказании

комплекса услуг по принципу

"жизненных ситуаций" и

"бизнес-ситуаций""

Прочий тип документа

Порядки организации

деятельности пилотного

центра занятости населения

в соответствии с едиными

требованиями к

организации деятельности

органов службы занятости

при оказании комплекса

услуг по принципу

"жизненных ситуаций" и

"бизнес-ситуаций"

-

Варнавская

И.П.

30.09.2022

11 13 Ведомственн

ая

информация

-

2.1.13

Контрольная точка "Определена

система оценки гражданами и

работодателями качества и

доступности предоставления

услуг в области содействия

занятости населения в пилотном

центре занятости"

Прочий тип документа

Порядок оценки

гражданами и

работодателями качества и

доступности

предоставления услуг в

области содействия

занятости населения в

пилотном центре занятости

-

Варнавская

И.П.

31.10.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

-

2.1.14

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Варнавская

И.П.

31.12.2022

05 07 Ведомственн

ая

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.15

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа Акт

выполненных работ

-

Варнавская

И.П.

31.12.2022

06 08 Ведомственн

ая

информация

-

2.1.16

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Варнавская

И.П.

31.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

-

2.1.17

Контрольная точка "Утвержден

план перспективного развития

пилотного центра занятости

населения"

Прочий тип документа

План перспективного

развития пилотного центра

занятости населения

-

Варнавская

И.П.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Ведомственн

ая

информация

-

2.1.18

Контрольная точка

"Подготовлена проектная

документация по модернизации

Прочий тип документа

Проектная документация

-

Варнавская

И.П.

30.06.2023

09 11 Ведомственн

ая

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

пилотного центра занятости

населения"

2.1.19

Контрольная точка "Определены

порядки организации

деятельности пилотного центра

занятости населения в

соответствии с едиными

требованиями к организации

деятельности органов службы

занятости при оказании

комплекса услуг по принципу

"жизненных ситуаций" и

"бизнес-ситуаций""

Прочий тип документа

Порядки организации

деятельности пилотного

центра занятости населения

в соответствии с едиными

требованиями к

организации деятельности

органов службы занятости

при оказании комплекса

услуг по принципу

"жизненных ситуаций" и

"бизнес-ситуаций"

-

Варнавская

И.П.

30.09.2023

10 12 Ведомственн

ая

информация

-

2.1.20

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график

-

Варнавская

И.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Ведомственн

ая

информация

-

2.1.21

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Варнавская

И.П.

31.12.2023

05 07 Ведомственн

ая

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

2.1.22

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа Акт

выполненных работ

-

Варнавская

И.П.

31.12.2023

06 08 Ведомственн

ая

информация

-

2.1.23

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Варнавская

И.П.

31.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

-

2.1.24

Контрольная точка "Определена

система оценки гражданами и

работодателями качества и

доступности предоставления

услуг в области содействия

занятости населения в пилотном

центре занятости"

Прочий тип документа

Порядок оценки

гражданами и

работодателями качества и

доступности

предоставления услуг в

области содействия

занятости населения в

пилотном центре занятости

-

Варнавская

И.П.

31.12.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.25

Контрольная точка "Утвержден

план перспективного развития

пилотного центра занятости

населения"

Прочий тип документа

План перспективного

развития пилотного центра

занятости населения

-

Варнавская

И.П.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Ведомственн

ая

информация

-

2.1.26

Контрольная точка

"Подготовлена проектная

документация по модернизации

пилотного центра занятости

населения"

Прочий тип документа

Проектная документация

-

Варнавская

И.П.

30.06.2024

09 11 Ведомственн

ая

информация

-

2.1.27

Контрольная точка "Определены

порядки организации

деятельности пилотного центра

занятости населения в

соответствии с едиными

требованиями к организации

деятельности органов службы

занятости при оказании

комплекса услуг по принципу

"жизненных ситуаций" и

"бизнес-ситуаций""

Прочий тип документа

Порядки организации

деятельности пилотного

центра занятости населения

в соответствии с едиными

требованиями к

организации деятельности

органов службы занятости

при оказании комплекса

услуг по принципу

"жизненных ситуаций" и

"бизнес-ситуаций"

-

Варнавская

И.П.

30.09.2024

10 12 Ведомственн

ая

информация

-

2.1.28

Контрольная точка "Закупка Прочий тип документа

-

Варнавская

31.12.2024

Взаимо 06 Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включена в план закупок" План-графикИ.П.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ая

информация

2.1.29

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Варнавская

И.П.

31.12.2024

05 07 Ведомственн

ая

информация

-

2.1.30

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа Акт

выполненных работ

-

Варнавская

И.П.

31.12.2024

06 08 Ведомственн

ая

информация

-

2.1.31

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Варнавская

И.П.

31.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Ведомственн

ая

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.1.32

Контрольная точка "Определена

система оценки гражданами и

работодателями качества и

доступности предоставления

услуг в области содействия

занятости населения в пилотном

центре занятости"

Прочий тип документа

Порядок оценки

гражданами и

работодателями качества и

доступности

предоставления услуг в

области содействия

занятости населения в

пилотном центре занятости

-

Варнавская

И.П.

31.12.2024

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

-



Участники регионального проекта
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Шестаков В. А. Заместитель Министра Куприянов В. В. 20

2 Администратор регионального

проекта

Бухалова Н. Б. Начальник отдела

демографической и семейной

политики

Шестаков В. А. 33

Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Варнавская И. П. Заместитель Министра труда и

социального развития Омской

области

Куприянов В. В. 22

Создано не менее 538 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех

лет за счет средств федерального , областного и местных бюджетов городского округа и муниципальных районов Омской области

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дернова Т. В. Заместитель Председателя

Правительства Омской

области, Министр образования

Омской области

Бурков А. Л. 6

Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет

за счет средств федерального, областного и местных бюджетов городского округа и муниципальных районов Омской области

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Губин М. В. Заместитель Председателя

Правительства Омской

области Министр

строительства Омской области

Бурков А. Л. 1

Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и

уход за детьми



6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дернова Т. В. Заместитель Председателя

Правительства Омской

области, Министр образования

Омской области

Бурков А. Л. 6

7 Участник регионального

проекта

Дернова Т. В. Заместитель Председателя

Правительства Омской

области, Министр образования

Омской области

Бурков А. Л. 6

8 Участник регионального

проекта

Аверин Д. М. Заместитель Министра

образования Омской области

Дернова Т. В. 20

9 Участник регионального

проекта

Жукова Л. Н. Первый заместитель Министра

образования Омской области

Дернова Т. В. 10

10 Участник регионального

проекта

Стародубцева Е. В. Начальник управления учета

сводных бюджетных

назначений

Баранцева Н. Ю. 5


