



УТВЕРЖДАЮ
Мэр города Омска

" 17 " июля 2017 года

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
«Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

I. Общая информация		
1	Наименование проекта	«Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
2	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска	Рост конкурентоспособности экономики города Омска
3	Инициатор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	Двораковский Вячеслав Викторович – Мэр города Омска, тел. 78-78-20
4	Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	Парыгина Инна Александровна – заместитель Мэра города Омска, директор департамента финансов и контроля Администрации города Омска, тел. 20-12-45
5	Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	Парфенова Ольга Юрьевна – директор департамента городской экономической политики Администрации города Омска, тел. 78-78-25
6	Заместитель руководителя проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	Куимова Ирина Анатольевна – первый заместитель директора департамента городской экономической политики Администрации города Омска, тел. 78-78-34
7	Перечень исполнителей	Боровик И.В., начальник управления промышленности, инноваций, инвестиций и предпринимательства

	проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	<p>департамента городской экономической политики Администрации города Омска, тел. 78-78-41.</p> <p>Дорохин В.Н., заместитель начальника управления промышленности, инноваций, инвестиций и предпринимательства департамента городской экономической политики Администрации города Омска, тел. 78-78-41.</p> <p>Чаповская Татьяна Юрьевна, начальник отдела дополнительного образования, воспитательной работы и организации оздоровления департамента образования Администрации города Омска, тел. 21-09-47.</p> <p>Бикмаева Нэиля Анваровна, заместитель директора департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, тел. 20-03-84.</p> <p>Яковенко Галина Викторовна, заместитель управляющего делами Администрации города Омска, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности управления делами Администрации города Омска, главный бухгалтер управления делами Администрации города Омска, тел. 78-77-04.</p> <p>Казakov Юрий Анатольевич, начальник отдела правового обеспечения управления делами Администрации города Омска, тел. 78-77-11.</p> <p>Дороболук Татьяна Борисовна, директор Казенного учреждения города Омска «Центр поддержки предпринимательства», тел. 72-97-22.</p> <p>Самоной Владимир Федорович, председатель Комитета по образованию и кадрам региональной общественной организации «Омский областной Союз предпринимателей», исполнительный директор МНП «АРСИТ», тел. 37-06-53.</p> <p>Кичигина Ирина Александровна, вице-президент Союза «Омская торгово-промышленная палата», тел. 23-31-59.</p> <p>Живаева Ирина Константиновна, Председатель региональной общественной организации «Омский союз деловых женщин», тел. 8-913-156-83-17.</p> <p>Ананьев Олег Николаевич, член Совета Омского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», тел. 8-999-457-92-06.</p> <p>Репин Максим Александрович, директор ООО «ОМЭКС», тел. 31-18-10</p>
8	Координатор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	<p>Комарова Людмила Васильевна, главный специалист управления программ развития, проектной деятельности и экономического анализа департамента городской экономической политики Администрации города Омска, тел. 78-78-34</p>
II. Описание проекта		
9	Основание для инициации проекта	<p>Проект инициирован в соответствии с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - федеральным приоритетным проектом «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 года № 10); - протоколом аппаратного совещания у Мэра города Омска от 26 декабря 2016 года; - постановлением Администрации города Омска от 4 апреля 2017 года № 287-п «Об утверждении Положения о

		проектной деятельности в Администрации города Омска»
10	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта	Муниципальная программа города Омска «Социально-экономическое развитие города Омска», утвержденная постановлением Администрации города Омска от 14.10.2013 № 1164-п, подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства», подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Администрации города Омска»
11	Цель реализации проекта	Обеспечение занятости населения за счет увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства города Омска (далее – СМСП), использующих поддержку (открывших и (или) расширивших, и (или) продолжающих ведение собственного бизнеса), до 6,0 тысяч единиц и среднесписочной численности занятых у таких СМСП до 18,0 тысяч человек
12	Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Совершенствование системы муниципальной поддержки СМСП и повышение доступности финансовых и имущественных ресурсов для предпринимателей. 2. Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки СМСП. 3. Повышение доступности мероприятий, направленных на вовлечение в предпринимательство, пропаганда предпринимательства
13	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Реализована муниципальная программа города Омска «Социально-экономическое развитие города Омска», подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства», подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Администрации города Омска», включающие инструменты финансовой, организационной и информационно-методической поддержки СМСП. 2. Разработана Геоинформационная система, которая предоставляет информацию о наличии неиспользуемых территорий, объектов, инженерной инфраструктуры, находящихся в собственности хозяйствующих субъектов в целях их дальнейшего использования для открытия и развития бизнеса СМСП города Омска. 3. Реализованы мероприятия: <ol style="list-style-type: none"> 3.1. по вовлечению старших школьников и студентов в предпринимательскую среду, включающие 10 бизнес-тренингов, 8 деловых игр и 2 конкурса, при участии организаций инфраструктуры поддержки СМСП; 3.2. по вовлечению людей с ограниченными возможностями здоровья в предпринимательскую среду, включающие консультации и семинары на постоянной основе, а также 24 мастер-класса по ремесленничеству, при участии организаций инфраструктуры поддержки СМСП, общественных организаций инвалидов и ремесленников; 3.3. по вовлечению женщин в предпринимательскую среду, включающие 5 обучающих программ, при участии организаций инфраструктуры поддержки СМСП, общественных организаций женщин. 4. Общее количество женщин составляет не менее 50 % от общего количества участников в рамках работы с целевыми группами. 5. Реализован проект в рамках постановления Администрации города Омска «Электронная площадка «Омский экономический союз».

		6. Создан центр молодежного инновационного творчества					
14	Срок реализации проекта с разбивкой на этапы	Срок реализации проекта: 1 января 2017 года – 15 февраля 2019 года, в том числе:					
			Наименование этапа реализации проекта		Дата начала	Дата окончания	
			1. Реализация муниципальной программы города Омска "Социально-экономическое развитие города Омска", подпрограммы 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства», подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности Администрации города Омска»		01.01.2017	30.12.2018	
			2. Внедрение Геоинформационной системы на базе информационно-аналитического портала www.areall.ru		01.01.2017	28.12.2018	
			3. Введение в действие информационного ресурса «Навигатор предпринимателя», предоставляющего информацию о формах и видах поддержки, реализуемой на всех уровнях, о доступных рыночных нишах, типовых бизнес-планах и т.д.		01.01.2017	01.07.2017	
			4. Проведены мероприятия для СМСП, направленные на вовлечение различных целевых групп в предпринимательскую деятельность		01.01.2017	28.12.2018	
			5. Реализация проекта в рамках постановления Администрации города Омска «Электронная площадка «Омский экономический союз»		01.01.2017	29.12.2017	
			6. Создание центра молодежного инновационного творчества		01.01.2017	28.12.2018	
15	Бюджет проекта (в разрезе источников финансирования и этапов реализации проекта по годам)	Наименование этапа реализации проекта	Объем финансирования проекта (рублей)*)				
			Всего	Источники финансирования:			
				Федеральный бюджет	Бюджеты субъектов Российской Федерации	Местные бюджеты органов местного	Внебюджетные источники


					самоуправления	
	Проект в целом, в том числе:	16 000 000,00	–	–	16 000 000,00	–
	1. Реализация муниципальной программы города Омска "Социально-экономическое развитие города Омска", подпрограммы 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства», подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности Администрации города Омска», в том числе:	16 000 000,00	–	–	16 000 000,00	–
	2017 год	8 000 000,00	–	–	8 000 000,00	–
	2018 год	8 000 000,00	–	–	8 000 000,00	–
	2. Внедрение Геоинформационной системы на базе информационно-аналитического портала www.oreall.ru	–	–	–	–	–
	2017 год	–	–	–	–	–
	2018 год	–	–	–	–	–
	3. Введение в действие информационных ресурсов «Навигатор предпринимателя», «Поддержка бизнеса», предоставляющих информацию о формах и видах поддержки СМСП, реализуемой на всех уровнях, о	–	–	–	–	–

		доступных рыночных нишах, типовые бизнес-планы и т.д.					
		2017 год	-	-	-	-	-
		4. Проведение мероприятий для СМСП, направленных на вовлечение различных целевых групп в предпринимательскую деятельность	-	-	-	-	-
		2017 год	-	-	-	-	-
		2018 год	-	-	-	-	-
		5. Реализация проекта в рамках постановления Администрации города Омска «Электронная площадка «Омский экономический союз»	-	-	-	-	-
		2017 год	-	-	-	-	-
		6. Создание центра молодежного инновационного творчества	-	-	-	-	-
		2017 год	-	-	-	-	-
		2018 год	-	-	-	-	-
16	Взаимосвязь с другими проектами	Приоритетный национальный проект «Образование»					
17	Основные риски реализации проекта	1. Действия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Омской области и Администрации города Омска, приводящие к увеличению страховых взносов для индивидуальных					

		<p>предпринимателей, увеличению кадастровой стоимости объектов недвижимости и земельных участков, установлению новых требований к применению контрольно-кассовой техники, увеличению размеров штрафов после принятия новой редакции Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.</p> <p>2. Отсутствие достаточного финансирования государственных, региональных и муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия по поддержке СМСП.</p> <p>3. Снижение объема кредитования СМСП банками и некредитными финансовыми организациями</p>
--	--	---

*) В случае обеспечения финансированием в соответствии с объемами, предусмотренными на федеральном, областном и муниципальном уровнях. Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета города Омска на соответствующий год исходя из возможностей бюджета города Омска на соответствующий год

Руководитель проекта-
директор департамента городской
экономической политики
Администрации города Омска





О.Ю. Парфенова

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Мэра города Омска,
директор департамента
финансов и контроля
Администрации города Омска



И.А. Парыгина



УТВЕРЖДАЮ
 Мэр города Омска

 " 17 " июля 2017 года

ПЛАН
мероприятий проекта
«Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

№ п/п	Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Дата начала реализации этапа проекта (в том числе мероприятий проекта)	Дата окончания реализации этапа проекта (в том числе мероприятий проекта)	Результат		Ф.И.О., должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта, в том числе мероприятий проекта
				Наименование, единица измерения	Плановое значение	
1.	Реализация муниципальной программы города Омска "Социально-экономическое развитие города Омска", подпрограммы 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства», подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности Администрации города Омска»	01.01.2017	30.12.2018			Парфенова О.Ю., директор департамента городской экономической политики Администрации города Омска, Боровик И.В., начальник управления промышленности, инноваций, инвестиций и предпринимательства департамента городской экономической политики Администрации города Омска, Дороболук Т.Б., директор Казенного учреждения города Омска «Центр поддержки предпринимательства»
1.1.	Предоставлены субсидии на возмещение затрат СМСП города Омска	01.01.2017	29.12.2017	единиц	31	Парфенова О.Ю., директор департамента городской экономической политики Администрации города Омска, Боровик И.В., начальник управления промышленности, инноваций, инвестиций и предпринимательства департамента городской экономической

						политики Администрации города Омска
		01.01.2018	28.12.2018	единиц	35	Парфенова О.Ю., директор департамента городской экономической политики Администрации города Омска, Боровик И.В., начальник управления промышленности, инноваций, инвестиций и предпринимательства департамента городской экономической политики Администрации города Омска
1.2.	Предоставлены гранты в форме субсидий из бюджета города Омска субъектам малого предпринимательства в целях стимулирования физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, к осуществлению самостоятельной предпринимательской деятельности и повышения предпринимательской активности действующих субъектов малого бизнеса	01.01.2017	29.12.2017	единиц	4	Парфенова О.Ю., директор департамента городской экономической политики Администрации города Омска, Куимова И.А., первый заместитель директора департамента городской экономической политики Администрации города Омска, Боровик И.В., начальник управления промышленности, инноваций, инвестиций и предпринимательства департамента городской экономической политики Администрации города Омска
		01.01.2018	28.12.2018	единиц	–	Парфенова О.Ю., директор департамента городской экономической политики Администрации города Омска, Куимова И.А., первый заместитель директора департамента городской экономической политики Администрации города Омска, Боровик И.В., начальник управления промышленности, инноваций, инвестиций и предпринимательства департамента городской экономической политики Администрации города Омска

1.3.	Подготовлен аналитический доклад «Организация и проведение исследования по выявлению приоритетных сфер предпринимательской деятельности на территории города Омска с учетом эффективного импортозамещения и инновационных разработок»	01.01.2017	01.10.2017	–	1	Дороболук Т.Б., директор Казенного учреждения города Омска «Центр поддержки предпринимательства»
		01.01.2018	01.10.2018	–	1	Дороболук Т.Б., директор Казенного учреждения города Омска «Центр поддержки предпринимательства»
1.4.	Подготовлен аналитический доклад «Организация и проведение маркетингового исследования деятельности СМСП на территории города Омска»	01.01.2017	01.11.2017	–	1	Дороболук Т.Б., директор Казенного учреждения города Омска «Центр поддержки предпринимательства»
		01.01.2018	01.11.2018	–	1	Дороболук Т.Б., директор Казенного учреждения города Омска «Центр поддержки предпринимательства»
1.5.	Проведен городской конкурс «Лучшее предприятие малого и среднего бизнеса (лучший предприниматель)», в котором приняли участие не менее 110 организаций	01.02.2017	26.05.2017	–	1	Парфенова О.Ю., директор департамента городской экономической политики Администрации города Омска, Дороболук Т.Б., директор Казенного учреждения города Омска «Центр поддержки предпринимательства»
		01.02.2018	31.05.2018	–	1	Парфенова О.Ю., директор департамента городской экономической политики Администрации города Омска, Дороболук Т.Б., директор Казенного учреждения города Омска «Центр поддержки предпринимательства»
1.6.	Введен в действие информационный ресурс «Поиск партнера», обеспечивающий обмен информацией между инвесторами, поставщиками и покупателями	01.01.2017	01.07.2017	–	–	Дороболук Т.Б., директор Казенного учреждения города Омска «Центр поддержки предпринимательства»

1.7.	Проведены 2 городские выставки: ежегодная городская выставка товаров омских производителей «Омская марка», выставка «Инновации года»	01.01.2017	03.03.2017	участники	70	Парфенова О.Ю., директор департамента городской экономической политики Администрации города Омска, Дороболук Т.Б., директор Казенного учреждения города Омска «Центр поддержки предпринимательства»
		01.01.2018	01.12.2018	участники	80	Парфенова О.Ю., директор департамента городской экономической политики Администрации города Омска, Дороболук Т.Б., директор Казенного учреждения города Омска «Центр поддержки предпринимательства»
1.8.	Проведены торгово-экономические миссии с участием СМСП в города Российской Федерации и за рубежом	01.01.2017	29.12.2017	единиц	5	Парфенова О.Ю., директор департамента городской экономической политики Администрации города Омска, Колесень И.В., заместитель начальника управления развития потребительского рынка и внешнеэкономической деятельности департамента городской экономической политики Администрации города Омска
		01.01.2018	28.12.2018	единиц	5	Парфенова О.Ю., директор департамента городской экономической политики Администрации города Омска, Колесень И.В., заместитель начальника управления развития потребительского рынка и внешнеэкономической деятельности департамента городской экономической политики Администрации города Омска
2.	Внедрение Геоинформационной системы на базе информационно-аналитического портала www.areall.ru (далее – ГИС areall)	01.01.2017	28.12.2018	–	–	Репин М.А., директор ООО «ОМЭКС», Дорохин В.Н., заместитель начальника управления промышленности, инноваций, инвестиций и предпринимательства департамента

						городской экономической политики Администрации города Омска
2.1.	Разработан шаблон Паспорта объекта	01.01.2017	03.02.2017	-	-	Репин М.А., директор ООО «ОМЭКС», Дорохин В.Н., заместитель начальника управления промышленности, инноваций, инвестиций и предпринимательства департамента городской экономической политики Администрации города Омска
2.2.	Проведена паспортизация промышленных площадок. Паспорта внесены в ГИС areall	01.01.2017	29.12.2017	-	-	Репин М.А., директор ООО «ОМЭКС»
		01.01.2018	28.12.2018	-	-	Репин М.А., директор ООО «ОМЭКС»
3.	Введены в действие информационные ресурсы «Навигатор предпринимателя», «Поддержка бизнеса», предоставляющие информацию о формах и видах поддержки, реализуемой на всех уровнях, о доступных рыночных нишах, типовые бизнес-планы и т.д.	01.01.2017	01.07.2017	-	-	Дороболук Т.Б., директор Казенного учреждения города Омска «Центр поддержки предпринимательства»
4.	Проведение мероприятий для СМСП, направленных на вовлечение различных целевых групп в предпринимательскую деятельность	01.01.2017	28.12.2018			Дороболук Т.Б., директор Казенного учреждения города Омска «Центр поддержки предпринимательства»
4.1.	Разработаны презентационные мероприятия для СМСП	01.01.2017	01.03.2017	-	-	Дороболук Т.Б., директор Казенного учреждения города Омска «Центр поддержки предпринимательства»
4.2.	Утверждено положение о проведении конкурса бизнес-	01.01.2017	01.09.2017	-	-	Парфенова О.Ю., директор департамента городской экономической политики

	проектов среди учащихся средних общеобразовательных учреждений «Молодежный бизнес – залог развития города»					Администрации города Омска, Боровик И.В., начальник управления промышленности, инноваций, инвестиций и предпринимательства департамента городской экономической политики Администрации города Омска
4.3.	Реализованы мероприятия в рамках работы с целевыми группами в части вовлечения старших школьников и студентов в предпринимательскую среду	01.01.2017	29.12.2017	единиц	10	Дороболук Т.Б., директор Казенного учреждения города Омска «Центр поддержки предпринимательства»
		01.01.2018	28.12.2018	единиц	10	Дороболук Т.Б., директор Казенного учреждения города Омска «Центр поддержки предпринимательства»
4.4.	Проведен конкурс бизнес-проектов среди учащихся средних общеобразовательных учреждений «Молодежный бизнес – залог развития города»	01.01.2017	29.12.2017	–	–	Парфенова О.Ю., директор департамента городской экономической политики Администрации города Омска, Боровик И.В., начальник управления промышленности, инноваций, инвестиций и предпринимательства департамента городской экономической политики Администрации города Омска
		01.01.2018	28.12.2018	–	–	Парфенова О.Ю., директор департамента городской экономической политики Администрации города Омска, Боровик И.В., начальник управления промышленности, инноваций, инвестиций и предпринимательства департамента городской экономической политики Администрации города Омска
4.5.	Реализованы мероприятия в рамках работы с целевыми группами в части вовлечения людей с ограниченными возможностями здоровья в предпринимательскую среду	01.01.2017	29.12.2017	–	12	Дороболук Т.Б., директор Казенного учреждения города Омска «Центр поддержки предпринимательства»
		01.01.2018	28.12.2018	–	12	Дороболук Т.Б., директор Казенного учреждения города Омска «Центр

						поддержки предпринимательства»
4.6.	Реализованы мероприятия в рамках проекта по вовлечению женщин в предпринимательскую среду	01.01.2017	29.12.2017	-	2	Живаева И. К., председатель региональной общественной организации «Омский союз деловых женщин»
		01.01.2018	28.12.2018	-	2	Живаева И. К., председатель региональной общественной организации «Омский союз деловых женщин»
5.	Реализация проекта в рамках постановления Администрации города Омска «Электронная площадка «Омский экономический союз»	01.01.2017	29.12.2017	-	-	Парфенова О.Ю., директор департамента городской экономической политики Администрации города Омска, Боровик И.В., начальник управления промышленности, инноваций, инвестиций и предпринимательства департамента городской экономической политики Администрации города Омска
5.1.	Введение в действие проекта «Электронная площадка «Омский экономический союз»	12.05.2017	01.09.2017	-	-	Парфенова О.Ю., директор департамента городской экономической политики Администрации города Омска, Боровик И.В., начальник управления промышленности, инноваций, инвестиций и предпринимательства департамента городской экономической политики Администрации города Омска
5.2.	Сопровождение работы проекта «Электронная площадка «Омский экономический союз» в рамках реализации постановления Администрации города Омска «Электронная площадка «Омский экономический союз»	27.03.2017	постоянно	-	-	Парфенова О.Ю., директор департамента городской экономической политики Администрации города Омска, Боровик И.В., начальник управления промышленности, инноваций, инвестиций и предпринимательства департамента городской экономической политики Администрации города Омска
5.3.	Размещение информации о проекте «Электронная площадка	27.03.2017	01.09.2017	-	-	Парфенова О.Ю., директор департамента городской экономической политики

	«Омский экономический союз» на официальном сайте Администрации города Омска, на официальном сайте Казенного учреждения города Омска «Центр поддержки предпринимательства»					Администрации города Омска, Боровик И.В., начальник управления промышленности, инноваций, инвестиций и предпринимательства департамента городской экономической политики Администрации города Омска, Дороболук Т.Б., директор Казенного учреждения города Омска «Центр поддержки предпринимательства»
5.4.	Направление писем в организации города Омска о возможности участия в проекте «Электронная площадка «Омский экономический союз»	27.03.2017	01.09.2017	-	-	Парфенова О.Ю., директор департамента городской экономической политики Администрации города Омска, Боровик И.В., начальник управления промышленности, инноваций, инвестиций и предпринимательства департамента городской экономической политики Администрации города Омска
6.	Создание центра молодежного инновационного творчества	01.01.2017	28.12.2018	-	-	Парфенова О.Ю., директор департамента городской экономической политики Администрации города Омска, Боровик И.В., начальник управления промышленности, инноваций, инвестиций и предпринимательства департамента городской экономической политики Администрации города Омска, Бикмаева Н.А., заместитель директора департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска
6.1.	Подготовка пакета документов для участия в конкурсе	01.01.2017	29.12.2017	-	-	Парфенова О.Ю., директор департамента городской экономической политики Администрации города Омска, Боровик И.В., начальник управления промышленности, инноваций, инвестиций и предпринимательства департамента городской экономической

						политики Администрации города Омска, Бикмаева Н.А., заместитель директора департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска
6.2.	Введение в действие проекта «Центр молодежного инновационного творчества»	01.01.2017	28.12.2018	-	-	Парфенова О.Ю., директор департамента городской экономической политики Администрации города Омска, Боровик И.В., начальник управления промышленности, инноваций, инвестиций и предпринимательства департамента городской экономической политики Администрации города Омска, Бикмаева Н.А., заместитель директора департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска

Руководитель проекта-
директор департамента городской
экономической политики
Администрации города Омска


СОГЛАСОВАНО
Заместитель Мэра города Омска,
директор департамента
финансов и контроля
Администрации города Омска




О.Ю. Парфенова



И.А. Парыгина





УТВЕРЖДАЮ
Мэр города Омска

" 17 " июля 2017 года

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
«Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

№ п/п	Наименование этапа проекта (в том числе мероприятий проекта)	Объем финансирования этапов проекта, в том числе мероприятий проекта, млн. рублей				
		Всего	Федеральный бюджет	Бюджеты субъектов Российской Федерации	Местные бюджеты органов местного самоуправления	Внебюджетные источники
1.	Реализация муниципальной программы города Омска "Социально-экономическое развитие города Омска", подпрограммы I «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства», подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности Администрации города Омска»	16,0	-	-	16,0	-
1.1.	Предоставлены субсидии на возмещение затрат СМСП города Омска, в том числе:	10,2	-	-	10,2	-
	2017 г.	4,3	-	-	4,3	-
	2018 г.	5,9	-	-	5,9	-

1.2.	Предоставлены гранты в форме субсидий из бюджета города Омска субъектам малого предпринимательства в целях стимулирования физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, к осуществлению самостоятельной предпринимательской деятельности и повышения предпринимательской активности действующих субъектов малого бизнеса, в том числе:	1,6	-	-	1,6	-
2017 г.		1,6	-	-	1,6	-
2018 г.		-	-	-	-	-
1.3.	Подготовлены 2 аналитических доклада «Организация и проведение исследования по выявлению приоритетных сфер предпринимательской деятельности на территории города Омска с учетом эффективного импортозамещения и инновационных разработок», в том числе:	0,2	-	-	0,2	-
2017 г.		0,1	-	-	0,1	-
2018 г.		0,1	-	-	0,1	-

1.4.	Подготовлены 2 аналитических доклада «Организация и проведение маркетингового исследования деятельности СМСП на территории города Омска», в том числе:	0,2	–	–	0,2	–
	2017 г.	0,1	–	–	0,1	–
	2018 г.	0,1	–	–	0,1	–
1.5.	Проведены 2 городских конкурса «Лучшее предприятие малого и среднего бизнеса (лучший предприниматель)», в том числе:	0,5	–	–	0,5	–
	2017 г.	0,25	–	–	0,25	–
	2018 г.	0,25	–	–	0,25	–
1.6.	Введен в действие информационный ресурс «Поиск партнера», обеспечивающий обмен информацией между инвесторами, поставщиками и покупателями	–	–	–	–	–
1.7.	Проведены 2 ежегодных городских выставки товаров омских производителей «Омская марка», 2 выставки «Инновации года», в том числе:	1,1	–	–	1,1	–

	2017 г.	0,55	-	-	0,55	-
	2018 г.	0,55	-	-	0,55	-
1.8.	Проведены торгово-экономические миссии с участием СМСП в города Российской Федерации и за рубеж, в том числе:	2,0	-	-	2,0	-
	2017 г.	1,0	-	-	1,0	-
	2018 г.	1,0	-	-	1,0	-
2.	Внедрение Геоинформационной системы на базе информационно-аналитического портала www.areall.ru (далее – ГИС areall)	-	-	-	-	-
2.1.	Разработан шаблон Паспорта объекта	-	-	-	-	-
2.2.	Проведена паспортизация промышленных площадок. Паспорта внесены в ГИС areall	-	-	-	-	-
3.	Введены в действие информационные ресурсы «Навигатор предпринимателя», «Поддержка бизнеса», предоставляющие информацию о формах и видах поддержки, реализуемой на всех уровнях, о доступных рыночных нишах,	-	-	-	-	-

	типовые бизнес-планы и т.д.					
4.	Проведение мероприятий для СМСП, направленных на вовлечение различных целевых групп в предпринимательскую деятельность	-	-	-	-	-
4.1.	Разработаны презентационные мероприятия для СМСП	-	-	-	-	-
4.2.	Утверждено положение о проведении конкурса бизнес-проектов среди учащихся средних общеобразовательных учреждений «Молодежный бизнес – залог развития города»	-	-	-	-	-
4.3.	Реализованы мероприятия в рамках работы с целевыми группами в части вовлечения старших школьников и студентов в предпринимательскую среду	-	-	-	-	-
4.4.	Проведен конкурс бизнес-проектов среди учащихся средних общеобразовательных учреждений «Молодежный бизнес – залог развития города»	-	-	-	-	-
4.5.	Реализованы мероприятия в рамках работы с целевыми группами в части вовлечения людей с ограниченными возможностями здоровья в предпринимательскую среду	-	-	-	-	-

4.6.	Реализованы мероприятия в рамках проекта по вовлечению женщин в предпринимательскую среду	–	–	–	–	–
5.	Реализация проекта в рамках постановления Администрации города Омска «Электронная площадка «Омский экономический союз»	–	–	–	–	–
5.1.	Введение в действие проекта «Электронная площадка «Омский экономический союз»	–	–	–	–	–
5.2.	Сопровождение работы проекта «Электронная площадка «Омский экономический союз» в рамках реализации постановления Администрации города Омска «Электронная площадка «Омский экономический союз»	–	–	–	–	–
5.3.	Размещение информации о проекте «Электронная площадка «Омский экономический союз» на официальном сайте Администрации города Омска, на официальном сайте Казенного учреждения города Омска «Центр поддержки предпринимательства»	–	–	–	–	–
5.4.	Направление писем в организации города Омска о возможности участия в проекте «Электронная площадка «Омский экономический союз»	–	–	–	–	–

6.	Создание центра молодежного инновационного творчества	-	-	-	-	-
6.1.	Подготовка пакета документов для участия в конкурсе	-	-	-	-	-
6.2.	Введение в действие проекта «Центр молодежного инновационного творчества»	-	-	-	-	-

Руководитель проекта-
директор департамента городской
экономической политики
Администрации города Омска



О.Ю. Парфенова

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Мэра города Омска,
директор департамента
финансов и контроля
Администрации города Омска



И.А. Парыгина

