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РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 28 июля 2023 года № 203-р

Об изменении существенных условий муниципального контракта, предметом которого является выполнение работ по разработке рабочей документации 
и строительству объекта: «Строительство многоквартирных домов
 в районе ул. 6-я Станционная для переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда. Жилой дом № 1»

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска:
1. Установить, что департамент строительства Администрации города Омска вправе изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 10 июня 2022 года № 05-2022/С, идентификационный код закупки 223550305358355030100100190010000414, предметом которого является выполнение работ по разработке рабочей документации и строительству объекта: «Строительство многоквартирных домов в районе ул. 6-я Станционная для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Жилой дом № 1», заключенного между департаментом строительства Администрации города Омска и обществом с ограниченной ответственностью «Домостроительный комбинат-3» (далее – контракт), в части изменения (увеличения) цены контракта, составляющей 596 621 047,16 рубля, в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, в том числе с необходимостью внесения изменений в проектную документацию.
2. Изменение (увеличение) цены контракта допускается не более чем на тридцать процентов и осуществляется на основании результатов повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и (или) оценки соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, в рамках экспертного сопровождения, проведенных в соответствии с Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». 
3. Изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах доведенных до департамента строительства Администрации города Омска лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта путем заключения дополнительного соглашения к контракту между его сторонами. 
4. Департаменту строительства Администрации города Омска при определении цены работ по новой (откорректированной) смете контракта в уровне цен исполнения контракта не учитывать увеличение цены работ, выполненных и принятых заказчиком до даты представления обществом с ограниченной ответственностью «Домостроительный комбинат-3» расчета.
5. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  на заместителя Мэра города Омска, директора департамента строительства Администрации города Омска М.Г. Веселева.
Исполняющий обязанности

Мэра города Омска 







Е.В. Фомин
