
 
 
 

 
 
 

3. КЕЙС ПО СОЗДАНИЮ И РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ОСНОВЕ 

СОГЛАШЕНИЙ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  
И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

 

 



1. ОБЩАЯ СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ 

 



 

 

 

 

 

 

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ 

СТОРОНА СОГЛАШЕНИЯ: 
российское юридическое лицо 

 

СРОК ПРОЕКТА (лет): 
1-5 

 

ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ: 
недвижимое имущество, недвижимое 

имущество и связанное с ним движимое 
имущество, относимые к объектам 

городской среды 
 

ОБЪЕМ ЗАТРАТ (тыс. руб.): 
0 – 50 000 

 
 

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ: 
создание, содержание, эксплуатация 

стороной соглашения объектов городской 
среды (на усмотрение сторон) 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ: 
доля финансирования зависит от 
конкретного проекта, возможно 

софинансирование со стороны бюджета 
 
 

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЪЕКТ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ: 

муниципалитет 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 
не требуется 

 
 

  



 

 

 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
СТОРОНЫ СОГЛАШЕНИЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
МУНИЦИПАЛИТЕТА 

1. Достижение финансового закрытия и 
осуществление инвестиций в 
строительство / реконструкцию в объеме, 
сроки и на условиях, предусмотренных 
соглашением о сотрудничестве и 
взаимодействии; 

2. Проектирование объектов, получение 
необходимых согласований и экспертиз 
(если предусмотрено соглашением); 

3. Получение необходимых разрешений 
для строительства / реконструкции (если 
предусмотрено соглашением); 

4. Подготовка территории строительства, 
строительство / реконструкция объектов 
городской среды в сроки, указанные в 
соглашении о сотрудничестве и 
взаимодействии (если предусмотрено 
соглашением); 

7. Передача объектов городской среды 
муниципалитету после завершения работ 
по строительству/реконструкции  (если 
создается новый объект городской среды). 

 

1. Подготовка территории строительства, 
строительство / реконструкция объектов 
городской среды полностью либо частично 
(если предусмотрено соглашением); 

2. Приемка объектов городской среды 
после завершения работ по 
строительству/реконструкции; 

3. Осуществление эксплуатации объектов 
городской среды; 

4. Содержание объектов в надлежащем 
техническом состоянии. 

 



4.  ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

ИНИЦИИРОВАНИЕ И 
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА 

•ЦЕЛЬ:  
Всестороннее описание 
проекта и определение 
его оптимальных 
параметров при 
заданных ограничениях 
 

•ОСНОВНЫЕ ШАГИ:  
- Разработка и 
согласование 
концепции проекта 
- Анализ исходных 
технических данных 
- Оценка интереса на 
объект городской 
среды 
- Определение 
оптимальных технико-
экономических 
параметров проекта и 
правовой модели 
 

•СРОКИ: 
до 30 дней 

ОЦЕНКА И 
СОГЛАСОВАНИЕ 

ПРОЕКТА 

•ЦЕЛЬ: 
Оценка 
целесообразности 
реализации проекта на 
предлагаемых условиях 
и учет позиции всех 
участников проекта 
 

•ОСНОВНЫЕ ШАГИ: 
- Принятие решения 
ОМС о реализации 
проекта 

•- Подготовка проекта 
соглашения о 
сотрудничестве и 
взаимодействии 
- Определение всех 
существенных 
условий проекта 
- Согласование проекта 
соглашения о 
сотрудничестве и 
взаимодействии со 
всеми 
заинтересованными 
сторонами 
 

•СРОКИ: 
до 30 дней 
 
 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

•ЦЕЛЬ:  
Утверждение 
существенных условий 
проекта  
 

•ОСНОВНЫЕ ШАГИ: 
- Подписание 
соглашения о 
сотрудничестве и 
взаимодействии 
каждой стороной 
 

•СРОКИ: 
до 5 дней 
 
 

КОММЕРЧЕСКОЕ И 
ФИНАНСОВОЕ 

ЗАКРЫТИЕ 

•ЦЕЛЬ: 
Финансовое 
обеспечение 
реализации проекта 
 

•ОСНОВНЫЕ ШАГИ: 
- Перечисление средств 
на реализацию проекта 

 

•СРОКИ: 
определяются в 
соответствии с 
соглашением о 
сотрудничестве и 
взаимодействии 
 
 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРОЕКТА 

•ЦЕЛЬ: 
Контроль за ходом 
реализации проекта и 
соблюдением условий 
соглашения о 
сотрудничестве и 
взаимодействии 
 

•ОСНОВНЫЕ ШАГИ 
-Контроль 
проектирования и/или 
строительства объекта 
городской среды 
- Контроль за 
техническим 
обслуживанием и/или 
эксплуатацией объекта 
городской среды 
 

 

•СРОКИ: 
определяются в 
соответствии с 
соглашением о 
сотрудничестве и 
взаимодействии 



5. МАТРИЦА ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ 

ВИДЫ РИСКА РИСКИ МУНИЦИПАЛИТЕТ 
СТОРОНА 

СОГЛАШЕНИЯ 

Риски 
проектирования и 
подготовительного 

этапа 

Предоставление земельных участков   

Обеспечение инженерных 
коммуникаций   

Подготовка земельных участков   

Срыв срока проектирования объекта 
городской среды 

  

Срыв срока подготовительных 
мероприятий   

Риски создания 
объекта 

Ликвидация последствий действий 
третьих лиц   

Ликвидация природных катастроф и 
иных форс-мажоров   

Ликвидация экологических 
последствий   

Срыв сроков создания (строительства 
реконструкции) объекта городской 
среды 

  

Срыв сроков ввода объекта городской 
среды в эксплуатацию   

Увеличение затрат на создание за счет 
роста курсов валют   

Увеличение затрат на создание за счет 
роста инфляции   

Увеличение затрат на создание за счет 
роста процентов по долгу   

Риски 
эксплуатации 

объекта 

Увеличение затрат на эксплуатацию 
объекта городской среды   

Увеличение затрат на эксплуатацию  за 
счет роста курсов валют   

Увеличение затрат на эксплуатацию  за 
счет роста инфляции   

Увеличение затрат на эксплуатацию  за 
счет роста процентов по долгу   

Увеличение затрат на эксплуатацию  за 
счет роста налогов 

  

Прочие риски 

Расторжение соглашения по вине 
муниципалитета   

Расторжение соглашения по вине 
стороны соглашения 

  

Утрата объекта соглашения   

Форс-мажорные обстоятельства   
 


